Atividades | Produtos

Descricao

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

14.2.2 - Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condi¢des de Escoamento da Producédo

1 |Levantamentos Periédicos do Projeto de Monitoramento das Condi¢des de Navegabilidade e de Escoamento Produgéo

Repasse de Informagdes para Implantacéo de Solu¢des Mitigadoras para Dificuldades a Navegabilidade e ao Escoamento
Produgéo

Realizagédo de Reunides de Avaliagéo, Consolidagéo e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatério de Levantamento Periddicos
do Projeto de Monitoramento das Condic6es de Navegabilidade e Escoamento Producéo

4 |Repasse de informagdes para Implantacéo de Melhorias na Operagéo do Dispositivo de Transposi¢do de Embarcacdes

5 |Avaliagdo das acdes desenvolvidas no Plano de Navegabiliade em 2018




