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14.2.2 - Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento da Produção

1 Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção

2
Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento 

Produção 

3
Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos 

do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção

4 Repasse de informações para Implantação de Melhorias na Operação do Dispositivo de Transposição de Embarcações

5 Avaliação das ações desenvolvidas no Plano de Navegabiliade em 2018
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