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Descri¢do

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

14.2.4 - Projeto de Recomposic¢édo da Infraestrtura Fluvial

Discusséo das propostas de recomposicéo da infraestrutura afetada e as restricdes de navegacéo com a populagédo e
organismos representativos do Poder Publico.

2 |Anélise e acompanhamento dos projetos de sinalizagédo e alerta na obra.

Comunicado e informativo aos usuérios e operadores do sistema de transporte fluvial das eventuais restricées e cuidados
a serem tomados.

Proposicédo e implementacdo de medidas, subsidiadas pelos resultados dos Projetos de Monitoramento do Dispositivo de
4 |Transposicdo e da Navegabilidade, melhorias para o funcionamento do sistema, locais criticos no que tange alteracées
no trafego de embarcagoes.

5 |Producéo de Relatérios




