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 ATA DE REUNIÃO 

 
 

Data da reunião 05/07/2018  

Local da reunião SEMAT  

Confidencialidade:   Restrito   Interno   Público 

Autor da pauta Marianna Fonseca  

Início às 15:25hs  

Término às 16: 40hs  

 
 

 
Assunto: 4ª Reunião Intermediária de mobilização do Grupo de Trabalho dos 

Parques Altamira e Ambé.  
 
Pauta:  

 Informes sobre os encaminhamentos do último encontro; e 
 Planejamento para a elaboração do Plano de Manejo (Matriz de 

Responsabilidade). 
 
Participantes: Lista de presença anexa  
 
Discussão:  
 

 Iniciada a reunião, a TE começou pontuando os assuntos que ficaram como 
encaminhamentos da reunião anterior.  

 O primeiro tópico foi sobre o as built dos parques, solicitado pelo MP e pela 
SEMAT. A NE informou que o as built não está consolidado, motivo pelo qual 
não foi apresentado até o presente. A NE informou que possui uma versão 
preliminar do as built onde está contemplado somente o parque Altamira, não 
constando o parque Ambé e outros e que não há previsão de entrega da versão 
final. O MP solicitou a apresentação do as built preliminar apenas para 
observação, ainda que em forma de mapa de trabalho, impresso para 
apontamentos, de maneira a subsidiar os debates do GT. A NE concordou em 
levar uma versão preliminar para o GT.  

 Sobre a matriz de responsabilidade e sugestão de sumário para o Plano de 
Manejo, o MP sugeriu que no encarte 1 fosse retirado do item “enfoque 
internacional” por não vislumbrar a necessidade dele no plano como um todo. 
Também destacou a importância da definição da zona de amortecimento, tendo 
em vista que a UC se encontra inserida em zona urbana, onde sofre bastante 
pressão da comunidade lindeira.  No encarte 3, “atividades desenvolvidas dentro 
da UC” – atividades conflitantes, não fora colocado como sugestão. A TE 
esclareceu que a ideia é exatamente a discussão do que poderíamos inserir no 
plano de manejo ou retirar. O encarte 5, o MP achou repetitivo, mas a TE 
esclareceu que este é o encarte executivo, onde o órgão gestor o utilizará como 
manual de gestão. O MP destacou a importância de um encarte voltado para 
monitoramentos, onde possa se observar o andamento da gestão do parque e a 
satisfação dos usuários.  
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 A SEMAT expôs que não houve definição de que o GT fosse o executor do plano 
de manejo dos parques. Que, num primeiro momento, sabiam que a NE seria 
responsável pela elaboração do Plano de Manejo, enquanto o GT seria um 
espaço de discussão institucional de aspectos relativos ao Plano. Ainda, 
informou que a SEMAT atualmente não possui recursos físicos ou humanos 
disponíveis para elaborar o Plano de Manejo, ainda que em colaboração com 
outros agentes. A TE informou que atualmente não possui escopo contratual 
junto à NE para elaboração do Plano de Manejo. A NE disse que irá verificar 
internamente como resolverá a questão da execução do Plano de Manejo, 
buscando informações que foram acordadas no passado.  

 A TE sugeriu que continuemos os trabalhos voltados para questões chaves que 
demandem uma discussão comum dentro do GT, por exemplo, a questão do 
zoneamento do parque e sua zona de amortecimento entre outras, relacionadas 
ao planejamento territorial da cidade e ao interesse público.   

 O GT propôs uma discussão com a SEPLAN em relação ao zoneamento que 
fora realizado pela empresa anterior, haja vista a revisão atual do Plano Diretor 
do município, que deverá ter reflexos diretos nos usos dos parques. 

 A SEMAT informou à NE que recebeu denúncias relativas à empresa 
terceirizada que vem realizando a manutenção e limpeza do parque, que estaria 
colocando fogo nos resíduos sólidos resultantes do serviço. Informou, ainda, que 
conversou com os funcionários dessa empresa, para procurar mais informações 
sobre a ocorrência, sem muitos esclarecimentos sobre o fato. Também, procurou 
representantes da NE para informar sobre o ocorrido, onde obteve a informação 
que a empresa contratada não poderia deixar materiais provenientes da limpeza 
da forma que vem ocorrendo, de acordo com previsão legal expressa em 
contrato entre NE e a empresa executora da limpeza. Diante disso, a SEMAT 
solicitou informações junto à terceirizada, no que tange à apresentação do 
projeto sobre como ocorre o descarte de materiais, de acordo com 
condicionantes de sua licença ambiental. Porém, até a presente, a empresa não 
se manifestou quanto ao atendimento da condicionante e nem em relação à 
solicitação da SEMAT. A SEMAT pede o auxílio da NE quanto à fiscalização na 
empresa terceirizada de limpeza do parque. A NE afirmou que irá verificar 
internamente toda a informação que fora repassada.  

 O MP pergunta se existe a possibilidade de alteração nas vias parques, em razão 
de não se ter “ciclo faixa” nas vias, sendo a justificativa voltada para o incentivo 
do uso de bicicletas como meio de transporte no município. O MP também 
levantou a questão de não se ter estacionamento no parque, haja vista que os 
veículos param nas vias, o que ocasiona o estreitamento da faixa de rolamento 
da via. A NE informou que levará a pergunta à gerência e, tão logo tenha uma 
resposta, informará ao GT. Também, observou que a via não fora criada para 
suportar o trânsito intenso de caminhões, o que de fato acontece de forma 
regular, e que por isso o desgaste da massa asfáltica é mais rápido e intenso do 
que o esperado. A NE informou que vem sendo discutido junto à Prefeitura de 
Altamira um termo de cooperação visando a recuperação da via parque.  

 
Encaminhamentos:  
 

 NE apresentará o as built preliminar do parque Altamira na próxima reunião.  

 NE informará o que fora definido em relação a execução do plano de manejo.  

 SEPLAN apresentar, de forma preliminar, o andamento da revisão do Plano 
Diretor para avaliação junto com a proposta de zoneamento dos parques. 

 TE levantar os shapefiles do zoneamento dos parques sugeridos pela empresa 
anterior.  

 Próxima reunião, dia 02/08/2018 (quinta-feira) às 15hs na SEMAT.  


