Projeto Asa Branca

Id Nome da Tarefa Inicio Término M-1 | M1 ‘MZ ‘MS M4 | M5 ‘M6 ‘M7 ‘M8 M9 ‘M10 M11 ‘M12 ‘MB ‘MM ‘M15 M16 | M17 ‘M18 ‘M19 ‘MZO ‘r\
Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |Maio/25| Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |Maio/26| J

1 Projeto Asa Branca 01/0ut/24 06/Abr/26

2 Construgdo 01/0ut/24 06/Abr/26

3 Ordem de Mobilizagdo para construcdo 01/0Out/24 01/0ut/24 ¢ 01/10

4 LT Pogdes Il - Medeiros Neto 01/0ut/24 24/Jan/26 1

5 Mobilizacdo 01/0ut/24 30/Nov/24

6 Supressdo Vegetal 30/Nov/24 27/Ago/25

7 Fundacgdes das torres 30/Dez/24 26/Set/25

8 Aterramento 29/Jan/25 06/0ut/25

9 Montagem das estruturas 28/Fev/25 26/0ut/25

10 Lancamento de cabos 29/Maio/25 24/Jan/26

11 Comissionamento 26/Set/25  24/Jan/26

12 SE Medeiros Neto Il 01/0ut/24 03/Abr/26 1

13 Mobilizacdo e canteiro de obras 01/0ut/24 23/Dez/24

14 Obras Civis 31/0ut/24 13/Jan/26 [ 1

15 Supressdo Vegetal e Terraplanagem do platd  31/0ut/24 08/Jan/25

da SE

16 Fundacgdes Porticos 09/Jan/25 26/Fev/25

17 Fundacdes Reatores e Parede corta-fogo 09/Jan/25 28/Maio/25

18 Fundagdes Patio 500kV 29/Jan/25 09/Maio/25

19 Sistema de Drenagem Pluvial 09/Jan/25 08/Ago/25

20 Sistema de Drenagem Oleoso 09/Maio/25 03/Set/25

21 Canaletas 09/Maio/25 20/0ut/25

22 Casa de Comando 09/Maio/25 11/Nov/25

23 Prédio escritdrio e almoxarifado 09/Maio/25 11/Nov/25

24 Urbanizacdo 15/0ut/25 13/Jan/26

25 Montagem Eletromecénica 28/Abr/25 04/Fev/26 I 1

26 Montagem Pérticos e vigas 28/Abr/25 09/Jul/25

27 Barramento flexivel e blindagem 10/Jul/25 08/0ut/25

28 Malha de terra 09/0ut/25 19/Dez/25

29 Montagem Suportes de equipamentos 09/0ut/25 23/Dez/25

30 Montagem dos Equipamentos de Patio 500kV  12/Maio/25 28/Jan/26

31 Montagem do barramento e interligacdo de  04/Dez/25 04/Fev/26

eqtos

32 Sistema de Protecdo 12/Nov/25 13/Jan/26

33 Sistema de Telecom 17/Dez/25 27/Jan/26

34 Servicos Auxiliares 12/Nov/25 16/Dez/25

35 Banco de Baterias e Retificadores 17/Dez/25 30/Dez/25

36 GMG 17/Dez/25 30/Dez/25

37 TSA 31/Dez/25 13/Jan/26
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Projeto Asa Branca

Id Nome da Tarefa Inicio Término M-1 | M1 ‘MZ ‘MS M4 | M5 ‘M6 ‘M7 ‘M8 M9 ‘M10 M11 ‘M12 ‘MB ‘MM ‘M15 M16 | M17 ‘M18 ‘M19 ‘MZO ‘r\
Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |Maio/25| Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |Maio/26| J

38 Lancamento e conexdo de cabos 12/Nov/25 20/Jan/26
39 Comissionamento e Testes 24/Nov/25 03/Abr/26 I 1
40 Comissionamento e testes 24/Nov/25 20/Mar/26
41 Integracdo de barramentos e protecdo de 23/Mar/26 03/Abr/26

barras
42 LT Medeiros Neto Il - Jodo Neiva Il 01/0ut/24 24/)an/26 1
43 Mobilizacdo 01/0ut/24 30/Nov/24
44 Supressdo Vegetal 30/Nov/24 28/Ago/25
45 Fundacgdes das torres 30/Dez/24 26/Set/25
46 Aterramento 29/Jan/25 06/0ut/25
47 Montagem das estruturas 28/Fev/25 26/0ut/25
48 Lancamento de cabos 29/Maio/25 24/Jan/26
49 Comissionamento 26/Set/25  24/Jan/26
50 SE Jodo Neiva ll 01/0ut/24 06/Abr/26
51 Mobilizacdo e canteiro de obras 01/0ut/24 23/Dez/24
52 Obras Civis 31/0ut/24 11/Fev/26 [ 1
53 Supressdo Vegetal e Terraplanagem do platd  31/0ut/24 07/Maio/25

da SE
54 Fundacgdes Porticos 20/Mar/25 07/Maio/25
55 Fundacdes Reatores e Parede corta-fogo 17/Abr/25 03/Set/25
56 Fundagdes Patio 500kV 17/Abr/25 28/Jul/25
57 Sistema de Drenagem Pluvial 08/Maio/25 05/Dez/25
58 Sistema de Drenagem Oleoso 07/Jul/25 30/0ut/25
59 Canaletas 09/Jun/25  18/Nov/25
60 Casa de Comando 09/Jun/25 10/Dez/25
61 Urbanizacdo 13/Nov/25 11/Fev/26
62 Montagem Eletromecénica 08/Maio/25 25/Fev/26 I 1
63 Montagem Pérticos e vigas 08/Maio/25 21/Jul/25
64 Barramento flexivel e blindagem 22/Jul/25 20/0ut/25
65 Malha de terra 21/0ut/25 31/Dez/25
66 Montagem Suportes de equipamentos 21/0ut/25 02/Jan/26
67 Montagem dos Equipamentos de Patio 500kV 27/Maio/25 12/Fev/26
68 Montagem do barramento e interligacdo de 19/Dez/25 19/Fev/26

eqtos
69 Sistema de Protecdo 11/Dez/25 11/Fev/26
70 Sistema de Telecom 15/Jan/26  25/Fev/26
71 Servicos Auxiliares 11/Dez/25 14/Jan/26
72 Banco de Baterias e Retificadores 15/Jan/26  28/Jan/26
73 GMG 15/Jan/26  28/Jan/26
74 TSA 29/Jan/26  11/Fev/26
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Projeto Asa Branca

Id Nome da Tarefa Inicio Término M-1 | M1 ‘MZ ‘MS M4 | M5 ‘M6 ‘M7 ‘M8 M9 ‘M10 M11 ‘M12 ‘MB ‘MM ‘M15 M16 | M17 ‘M18 ‘M19 ‘MZO ‘r\
Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |Maio/25| Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |Maio/26| J

75 Lancamento e conexdo de cabos 11/Dez/25 18/Fev/26
76 Comissionamento e Testes 25/Nov/25 06/Abr/26 I
77 Comissionamento e testes 25/Nov/25 23/Mar/26
78 Integracdo de barramentos e protecdo de 24/Mar/26 06/Abr/26

barras
79 LT Jodo Neiva ll - Viana 2 01/0ut/24 24/)an/26 1
80 Mobilizacdo 01/0ut/24 30/Nov/24
81 Supressdo Vegetal 30/Nov/24 27/Ago/25
82 Fundacgdes das torres 30/Dez/24 26/Set/25
83 Aterramento 29/Jan/25 06/0ut/25
84 Montagem das estruturas 28/Fev/25 26/0ut/25
85 Lancamento de cabos 29/Maio/25 24/Jan/26
86 Comissionamento 26/Set/25  24/Jan/26
87 SE Viana 2 01/0ut/24 10/Mar/26 1
88 Mobilizacdo e canteiro de obras 01/0ut/24 23/Dez/24
89 Obras Civis 31/0ut/24 02/Fev/26 [
90 Supressdo Vegetal e Terraplanagem do platd  31/0ut/24 07/Maio/25

da SE
91 Fundacgdes Porticos 20/Mar/25 23/Abr/25
92 Fundagdes Patio 500kV 17/Abr/25 16/Jul/25
93 Sistema de Drenagem Pluvial 08/Maio/25 27/Ago/25
94 Canaletas 08/Maio/25 24/Set/25
95 Casa de Comando 20/Mar/25 07/ul/25
96 Urbanizacdo 08/Jul/25 02/Fev/26
97 Montagem Eletromecénica 24/Abr/25 19/Nov/25 I 1
98 Montagem Pérticos e vigas 24/Abr/25 25/Jun/25
99 Barramento flexivel e blindagem 26/Jun/25 07/Ago/25
100 Malha de terra 08/Ago/25 27/0ut/25
101 Montagem Suportes de equipamentos 08/Ago/25 22/0ut/25
102 Montagem dos Equipamentos de Patio 500kV  17/Jul/25 22/0ut/25
103 Montagem do barramento e interligacdo de 23/0ut/25 13/Nov/25

eqtos
104 Sistema de Protecdo 08/Jul/25 08/Set/25
105 Sistema de Telecom 12/Ago/25 22/Set/25
106 Servicos Auxiliares 08/Jul/25 11/Ago/25
107 Banco de Baterias e Retificadores 12/Ago/25 25/Ago/25
108 GMG 12/Ago/25 25/Ago/25
109 TSA 26/Ago/25 08/Set/25
110 Lancamento e conexdo de cabos 09/0ut/25 19/Nov/25
111 Comissionamento e Testes 13/Nov/25 10/Mar/26 I 1
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Projeto Asa Branca

Id Nome da Tarefa Inicio Término M-1 M1 ‘MZ ‘MS ‘M4 M5 ‘M6 ‘M7 ‘M8 M9 ‘M10 ‘MH ‘M12 ‘MB ‘MM ‘M15 ‘M16 M17 ‘M18 ‘M19 ‘MZO ‘r\
Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |Maio/25| Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 |Maio/26] J
112 Comissionamento e testes 13/Nov/25 24/Fev/26
113 Integracdo de barramentos e protecdo de 25/Fev/26  10/Mar/26
barras
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