
Id Nome da Tarefa Início Término

1 Projeto Asa Branca 01/Out/24 06/Abr/26
2 Construção 01/Out/24 06/Abr/26
3 Ordem de Mobilização para construção 01/Out/24 01/Out/24
4 LT Poções III - Medeiros Neto 01/Out/24 24/Jan/26
5 Mobilização 01/Out/24 30/Nov/24
6 Supressão Vegetal 30/Nov/24 27/Ago/25
7 Fundações das torres 30/Dez/24 26/Set/25
8 Aterramento 29/Jan/25 06/Out/25
9 Montagem das estruturas 28/Fev/25 26/Out/25
10 Lançamento de cabos 29/Maio/25 24/Jan/26
11 Comissionamento 26/Set/25 24/Jan/26
12 SE Medeiros Neto II 01/Out/24 03/Abr/26
13 Mobilização e canteiro de obras 01/Out/24 23/Dez/24
14 Obras Civis 31/Out/24 13/Jan/26
15 Supressão Vegetal e Terraplanagem do platô 

da SE 
31/Out/24 08/Jan/25

16 Fundações Pórticos 09/Jan/25 26/Fev/25
17 Fundações Reatores e Parede corta-fogo 09/Jan/25 28/Maio/25
18 Fundações Pátio 500kV 29/Jan/25 09/Maio/25
19 Sistema de Drenagem Pluvial 09/Jan/25 08/Ago/25
20 Sistema de Drenagem Oleoso 09/Maio/25 03/Set/25
21 Canaletas 09/Maio/25 20/Out/25
22 Casa de Comando 09/Maio/25 11/Nov/25
23 Prédio escritório e almoxarifado 09/Maio/25 11/Nov/25
24 Urbanização 15/Out/25 13/Jan/26
25 Montagem Eletromecânica 28/Abr/25 04/Fev/26
26 Montagem Pórticos e vigas 28/Abr/25 09/Jul/25
27 Barramento flexível e blindagem 10/Jul/25 08/Out/25
28 Malha de terra 09/Out/25 19/Dez/25
29 Montagem Suportes de equipamentos 09/Out/25 23/Dez/25
30 Montagem dos Equipamentos de Pátio 500kV 12/Maio/25 28/Jan/26

31 Montagem do barramento e interligação de 
eqtos

04/Dez/25 04/Fev/26

32 Sistema de Proteção 12/Nov/25 13/Jan/26
33 Sistema de Telecom 17/Dez/25 27/Jan/26
34 Serviços Auxiliares 12/Nov/25 16/Dez/25
35 Banco de Baterias e Retificadores 17/Dez/25 30/Dez/25
36 GMG 17/Dez/25 30/Dez/25
37 TSA 31/Dez/25 13/Jan/26
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Id Nome da Tarefa Início Término

38 Lançamento e conexão de cabos 12/Nov/25 20/Jan/26
39 Comissionamento e Testes 24/Nov/25 03/Abr/26
40 Comissionamento e testes 24/Nov/25 20/Mar/26
41 Integração de barramentos e proteção de 

barras
23/Mar/26 03/Abr/26

42 LT Medeiros Neto II - João Neiva II 01/Out/24 24/Jan/26
43 Mobilização 01/Out/24 30/Nov/24
44 Supressão Vegetal 30/Nov/24 28/Ago/25
45 Fundações das torres 30/Dez/24 26/Set/25
46 Aterramento 29/Jan/25 06/Out/25
47 Montagem das estruturas 28/Fev/25 26/Out/25
48 Lançamento de cabos 29/Maio/25 24/Jan/26
49 Comissionamento 26/Set/25 24/Jan/26
50 SE João Neiva II 01/Out/24 06/Abr/26
51 Mobilização e canteiro de obras 01/Out/24 23/Dez/24
52 Obras Civis 31/Out/24 11/Fev/26
53 Supressão Vegetal e Terraplanagem do platô 

da SE 
31/Out/24 07/Maio/25

54 Fundações Pórticos 20/Mar/25 07/Maio/25
55 Fundações Reatores e Parede corta-fogo 17/Abr/25 03/Set/25
56 Fundações Pátio 500kV 17/Abr/25 28/Jul/25
57 Sistema de Drenagem Pluvial 08/Maio/25 05/Dez/25
58 Sistema de Drenagem Oleoso 07/Jul/25 30/Out/25
59 Canaletas 09/Jun/25 18/Nov/25
60 Casa de Comando 09/Jun/25 10/Dez/25
61 Urbanização 13/Nov/25 11/Fev/26
62 Montagem Eletromecânica 08/Maio/25 25/Fev/26
63 Montagem Pórticos e vigas 08/Maio/25 21/Jul/25
64 Barramento flexível e blindagem 22/Jul/25 20/Out/25
65 Malha de terra 21/Out/25 31/Dez/25
66 Montagem Suportes de equipamentos 21/Out/25 02/Jan/26
67 Montagem dos Equipamentos de Pátio 500kV 27/Maio/25 12/Fev/26

68 Montagem do barramento e interligação de 
eqtos

19/Dez/25 19/Fev/26

69 Sistema de Proteção 11/Dez/25 11/Fev/26
70 Sistema de Telecom 15/Jan/26 25/Fev/26
71 Serviços Auxiliares 11/Dez/25 14/Jan/26
72 Banco de Baterias e Retificadores 15/Jan/26 28/Jan/26
73 GMG 15/Jan/26 28/Jan/26
74 TSA 29/Jan/26 11/Fev/26
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75 Lançamento e conexão de cabos 11/Dez/25 18/Fev/26
76 Comissionamento e Testes 25/Nov/25 06/Abr/26
77 Comissionamento e testes 25/Nov/25 23/Mar/26
78 Integração de barramentos e proteção de 

barras
24/Mar/26 06/Abr/26

79 LT  João Neiva II - Viana 2 01/Out/24 24/Jan/26
80 Mobilização 01/Out/24 30/Nov/24
81 Supressão Vegetal 30/Nov/24 27/Ago/25
82 Fundações das torres 30/Dez/24 26/Set/25
83 Aterramento 29/Jan/25 06/Out/25
84 Montagem das estruturas 28/Fev/25 26/Out/25
85 Lançamento de cabos 29/Maio/25 24/Jan/26
86 Comissionamento 26/Set/25 24/Jan/26
87 SE Viana 2 01/Out/24 10/Mar/26
88 Mobilização e canteiro de obras 01/Out/24 23/Dez/24
89 Obras Civis 31/Out/24 02/Fev/26
90 Supressão Vegetal e Terraplanagem do platô 

da SE 
31/Out/24 07/Maio/25

91 Fundações Pórticos 20/Mar/25 23/Abr/25
92 Fundações Pátio 500kV 17/Abr/25 16/Jul/25
93 Sistema de Drenagem Pluvial 08/Maio/25 27/Ago/25
94 Canaletas 08/Maio/25 24/Set/25
95 Casa de Comando 20/Mar/25 07/Jul/25
96 Urbanização 08/Jul/25 02/Fev/26
97 Montagem Eletromecânica 24/Abr/25 19/Nov/25
98 Montagem Pórticos e vigas 24/Abr/25 25/Jun/25
99 Barramento flexível e blindagem 26/Jun/25 07/Ago/25
100 Malha de terra 08/Ago/25 27/Out/25
101 Montagem Suportes de equipamentos 08/Ago/25 22/Out/25
102 Montagem dos Equipamentos de Pátio 500kV 17/Jul/25 22/Out/25

103 Montagem do barramento e interligação de 
eqtos

23/Out/25 13/Nov/25

104 Sistema de Proteção 08/Jul/25 08/Set/25
105 Sistema de Telecom 12/Ago/25 22/Set/25
106 Serviços Auxiliares 08/Jul/25 11/Ago/25
107 Banco de Baterias e Retificadores 12/Ago/25 25/Ago/25
108 GMG 12/Ago/25 25/Ago/25
109 TSA 26/Ago/25 08/Set/25
110 Lançamento e conexão de cabos 09/Out/25 19/Nov/25
111 Comissionamento e Testes 13/Nov/25 10/Mar/26

Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Maio/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25 Nov/25 Dez/25 Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Maio/26 Jun/26
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Projeto Asa Branca 

Página 3

Projeto: Projeto Asa Branca
Data: 28/Out/23



Id Nome da Tarefa Início Término

112 Comissionamento e testes 13/Nov/25 24/Fev/26
113 Integração de barramentos e proteção de 

barras
25/Fev/26 10/Mar/26
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