Cronograma Atualizado da Supressio das Principais Areas na URA

Id_ Nome da tarefa _ Inicio Término [1997 [1998 [1999 [2000 [2001 [2002 [2003 [2004 [2005 [2006 [2007 [2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014 |
1 CRONOGRAMA DE SUPRESSAO Qui 1/1/98 Sex 27/12/13 : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : :
INB-URA :
2 SUPRESSAO NA AREA DA MINA Qua 1/9/99  Sex 29/7/11
3 Abertura de acessos Qua 1/9/99  Ter 30/11/99
4 Instalagdes de Empresa Terceirizada Seg 2/3/09  Seg 30/3/09
5 Canal de Interceptagéo Seg 6/9/99 Sex 26/11/99
6 Dique de Desvio no Canal de Qua 1/1/03  Seg 31/3/03
Interceptacéo
7 Corpo l e lll Sex 1/10/99 Sex 31/12/99
8 Corpo Il Qua 1/6/11 Sex 29/7/11
9 SUPRESSAO NA AREA DO DEPOSITO Qua 1/9/99 Qua 26/12/12 :
DE ESTEREIS E MINERIO LIXIVIADO 3
10 Canais de drenagem Qua 1/9/99 Seg 29/11/99
11 Canal do pé da pilha Seg 1/11/99  Ter 30/11/99 E?é; 3 3 3 3 3 3
12 Area de disposigdo Estéril e Lixiviado ~ Seg 3/1/00 Qua 26/12/12 T
13 Bacia de Sedimentagao de Finos Qua 1/12/99  Ter 1/2/05 = T —
14 SUPRESSAO NA AREA DA USINA Qui 1/1/98 Sex 27/112/13 ‘ : : : ;
15 Plataforma da Usina Seg 2/3/98  Sex 3/7/98 ‘ ; ; ; ; ; ; ;
16 Area de empréstimo de argila para Qui1/1/98  Qui 2/8/12 (= T = T T Pt S S — RS SO S S SO SO = B SR -
os Ponds | | | | | | | | : |
17 Pond 1A e 1B Seg 6/7/98  Sab 25/7/98 ]
18 Pond 2 Seg 1/3/04  Ter 30/3/04 8
19 Pond 3 Seg 26/7/10 Sex 6/8/10 3 I
20 Pond 4 e outros Qui 13/12/12  Qua 11/9/13 E_>
21 Area Novo Laboratério Ambiental Sex 20/6/08  Sab 28/6/08 I *
22 Area Novo Almoxarifado Qui 20/5/10  Seg 21/6/10 8
23 Ampliagao da Usina Ter 12/6/12 Sex 27/12/13 | aiEEEE
24 Bacia de Finos da Usina Qua 1/2/12 Qua 12/12/12 D :
25 SUPRESSAO NA AREA DA Seg 1/11/99  Seg 30/7/01 — :
BARRAGEM DE AGUAS CLARAS | |
26 Ensecadeira / Barragem Seg 1/11/99  Ter 30/11/99 g.—;
27 Reservatorio Qui 1/3/01 Seg 30/7/01 =
Atualizago: Seg 27/2112 Tarefa .~~~ ] FEtapa ¢ Tarefasexternas )
Divisao it Resumo PIIIm=y  Etapa externa <@
i —>
Continuidade da Tarefa Andamento Resumo do projeto U500 Data limite <
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