Industrias Nucleares do Brasil SA - INB
Diretoria de Recursos Minerais

Id Numero |Nome da tarefa Duracado Inicio Término Predecessor:
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g 08 ! 1
3 111 Inicio do planejamento 0 dias Seg 08/02/16 Seg 08/02/16 Inicio do planejamento
4 11.2 Plano de Gerenciamento do Projeto 4 meses Seg 08/02/16 Sex 27/05/16 ‘%
5 1.1.3 'BOOK' 4 meses Seg 08/02/16 Sex 27/05/16 —_—
6 1.1.4 Inicio da Execugdo 0 dias Seg 06/06/16 Seg 06/06/16 ¢, Inicio da Execugéo
7 1.1.5 Rotineiras 7720 dias Seg 06/06/16 Sex 05/01/46 I ¢ 1
8 [1.151 Administracdo 6880 dias Seg 26/08/19 Sex 05/01/46 6;253TT <+
9 |1.15.2 Monitoramento Radioldgico e 6880 dias Seg 26/08/19 Sex 05/01/46 253TT ¢
10 |1.1.5.3 Comunicacgdo Social e Educacgdo 6880 dias Seg 26/08/19 Sex 05/01/46 253TT ¢
11 |1.15.4 Treinamento 6880 dias Seg 26/08/19 Sex 05/01/46 253TT ¢
12 |1.155 Garantia da Qualidade e Licenciamento/ 6880 dias Seg 26/08/19 Sex 05/01/46 253TT ¢
13 1.15.6 Monitoragdo e Controle do Projeto 6880 dias Seg 06/06/16 Sex 17/10/42 253TT [ ¢
15 1.2.1 Elaboracdo do TR para contratagcdo do 6 meses Seg 06/06/16 Sex 18/11/16 6 h4 l
16 [1.2.2 Contratacdo do servico 6 meses Seg21/11/16 Sex 05/05/17 15 l
17 11.2.3 Execucdo do servigo 12 meses Seg 08/05/17 Sex 06/04/18 16
18 [1.2.4 Entrega do relatério 0 dias Seg 09/04/18 Seg 09/04/18 17 ¢/|Entrega do relatério
21 1311 Levantamento de dados 6 meses Seg 06/06/16 Sex 18/11/16 6 h4 l
22 1.3.1.2 Elaboragdo de documento 6 meses Seg21/11/16 Sex05/05/17 21
e | andlsedeRiscos  7Odes Seg09/0fe Segiyova
24 11.3.2.1 Contratacdo da Analise de Riscos 12 meses Seg 09/04/18 Sex 08/03/19 14;20 il L
25 [1.3.2.2 Execucdo da Andlise de Riscos 24 meses Seg 11/03/19 Sex 08/01/21 24 1
26 1.3.23 Andlise de Riscos 0 dias Seg 11/01/21 Seg11/01/21 25 4/ Anélise de Riscos
27 | ElaboragodoPMRA  600dias Seg09/04/18 Sex24/07/20 | -
28 [1.3.3.1 Definicdo do grupo critico 6 meses  Seg 09/04/18 Sex 21/09/18 17;20 h al
29 [1.3.3.2 Revisdo do Programa de Monitoracdo 12 meses Seg 24/09/18 Sex 23/08/19 28 l
30 [1.3.33 Definir as agBes de protecdo associadas 12 meses Seg 26/08/19 Sex 24/07/20 29
32 1.3.4.1 Classificacio das 4reas 6 meses  Seg 06/06/16 Sex 18/11/16 6 h4 l
33 11.3.4.2 Estabelecimento dos niveis de 3 meses Seg21/11/16 Sex 10/02/17 32 l
34 1343 Definir as agGes de protecdo associadas 3 meses Seg 13/02/17 Sex 05/05/17 33 il
35 [1.3.44 Estabelecimento de procedimentos 3 meses Seg08/05/17 Sex 28/07/17 34 l
36 [1.3.45 Estabelecimento de monitoragtes 3 meses Seg31/07/17 Sex20/10/17 35 l
37 1346 Estabelecimento de metodologias de 3 meses Seg23/10/17 Sex12/01/18 36 l
38 [1.3.4.7 Estabelecimento de critérios e 3 meses Seg 15/01/18 Sex 06/04/18 37 l
39 1348 Definicdo de programa de treinamentos 3 meses Seg 09/04/18 Sex 29/06/18
41 [1.35.1 Descri¢do dos efluentes, rejeitos e 12 meses Seg 06/04/20 Sex 05/03/21 196 n
42 1352 Classificacdo dos rejeitos. 12 meses Seg 06/06/16 Sex 05/05/17 6 4
43 1353 Estabelecimento de procedimentos 12 meses Seg 06/06/16 Sex 05/05/17 6 4
45 11.3.6.1 Classificacdo das areas 3 meses Seg31/07/17 Sex20/10/17 20TI+3 me: T l
46 [1.3.6.2 Caracterizacdo das barreiras fisicas 3 meses Seg23/10/17 Sex 12/01/18 45 l
47 11.3.6.3 Descricdo dos dispositivos de alarmee 6 meses  Seg 15/01/18 Sex 29/06/18 46 l
48 [1.3.64 Estabelecimento das comunica¢cdes de 6 meses Seg 02/07/18 Sex 14/12/18 47 l
49 [1.3.6.5 Estabelecimento da constituicdoeda 3 meses Seg17/12/18 Sex 08/03/19 48 l
50 11.3.6.6 Definicdo de critérios para elaboracdo 6 meses Seg 11/03/19 Sex 23/08/19 49 l
51 11.3.6.7 Descricdo dos mecanismos de protecdo 3 meses Seg 26/08/19 Sex 15/11/19
53 1.3.7.1 Contratacdo da Andlise de Incéndio 12 meses Seg31/07/17 Sex 29/06/18 20TI+3 ) l
54 11.3.7.2 Implantacdo de Sistema de Protegdo 12 meses Seg 02/07/18 Sex 31/05/19 53
56 [1.3.8.1 Defini¢gdo do Grupo Homogéneo 3 meses Seg06/06/16 Sex26/08/16 6 T al
57 11.3.8.2 Definicdo dos riscos ambientais que 3 meses Seg29/08/16 Sex 18/11/16 56 l
58 [1.3.83 Definicdo dos exames a serem 3 meses Seg21/11/16 Sex 10/02/17 57 l
59 [1.3.84 Realizacdo de planejamento anualdas 3 meses Seg 13/02/17 Sex 05/05/17 58
60 _-__- -
61 [1.3.9.1 Definicdo dos niveis de Intervengdoe 6 meses Seg 11/01/21 Sex 25/06/21 A
62 [1.39.2 Definicdo das a¢Ges de resposta para 3 meses Seg28/06/21 Sex17/09/21 61
63 [1.3.9.3 Definicdo da estrutura organizacional 3 meses Seg 28/06/21 Sex 17/09/21 61
64 1394 Organizacdo para resposta a emergéncia 3 meses  Seg 28/06/21 Sex 17/09/21 61 l
65 11.3.9.5 Definigdo de infraestrutura para acdo de 3 meses  Seg 20/09/21 Sex 10/12/21 64 al
66 11.3.9.6 Definicdo de programa de treinamentos 3 meses  Seg 13/12/21 Sex 04/03/22 65 al
67 |1.3.9.7 Estab. de Procedimento para Declaragdo 3 meses  Seg 07/03/22 Sex 27/05/22 66
70 1411 Elaborar Plano de Seguranga de 360 dias Seg11/01/21 Sex 27/05/22 1
71 1.4.1.1.1 Contratagdo 12 meses Seg 11/01/21 Sex 10/12/21 20;23;122 = 1
72 1.4.1.1.2 Execucdo do servico 6 meses Seg 13/12/21 Sex27/05/22 71 N
73 11.4.1.2 Avaliacdo das Recomendagdes Técnicas 360 dias  Seg 30/05/22 Sex 13/10/23 I 1
74 14121 Contratagio 12 meses Seg 30/05/22 Sex 28/04/23 72 Y 1
75 1.41.2.2 Execucdo do servico 6 meses Seg 01/05/23 Sex 13/10/23 74
76 [1.4.1.3 Avaliagdo do Atual Sistema de 360 dias Seg 30/05/22 Sex 13/10/23 I 1
77 1.4.13.1 Contratac3o 12 meses Seg 30/05/22 Sex 28/04/23 72 T 1
78 1.4.1.3.2 Execucdo do servico 6 meses Seg 01/05/23 Sex 13/10/23 77
79 1414 Caracterizagao do sedimento na 240 dias  Seg 30/05/22 Sex 28/04/23 I 1
80 1.4.1.4.1 Relatério do levantamento 6 meses  Seg 30/05/22 Sex 11/11/22 72 " al
8l [1.4.1.4.2 Andlises quimica e radioldgica dos 6 meses Seg 14/11/22 Sex 28/04/23 80 W
82 1.4.1.5 Elaboragdo e Avaliagdo de Alternativas 720 dias Seg 01/05/23 Sex 30/01/26 i 1
83 [1.4.15.1 Contratacdo 12 meses Seg 01/05/23 Sex 29/03/24 81 l
84 11.4.15.2 Execucdo do servico 24 meses Seg 01/04/24 Sex 30/01/26 83
8 [1.4.2.1 Elaborar Plano de Seguranga de 360 dias Seg 06/06/16 Sex 20/10/17 I 1
87 1.4.2.1.1 Contratagio e Projeto 12 meses Seg 06/06/16 Sex 05/05/17 6 T l
88 11.4.2.1.2 Execucgdo do servico 6 meses Seg 08/05/17 Sex 20/10/17 87 N
89 1.4.2.2 Avaliacdo das Recomendagdes Técnicas 360 dias Seg 23/10/17 Sex 08/03/19 I
90 1.42.2.1 Contratacgo 12 meses Seg 23/10/17 Sex 21/09/18 88 Y al
91 [1.4.2.2.2 Execucdo do servico 6 meses Seg24/09/18 Sex 08/03/19 90 N
92 1.4.2.3 Avaliacdo do Atual Sistema de 360 dias Seg 23/10/17 Sex 08/03/19 I
93 1.4.2.3.1 Contratacdo 12 meses Seg23/10/17 Sex 21/09/18 88 T al
94 1.4.2.3.2 Execucdo do servico 6 meses Seg24/09/18 Sex 08/03/19 93
95 |1.4.2.4 Reavaliacdo da Estabilidade 360 dias Seg 23/10/17 Sex 08/03/19 I
9% [1.4.2.4.1 Contratacdo 12 meses Seg23/10/17 Sex 21/09/18 88 = al
97 1.4.2.4.2 Execucdo do servico 6 meses Seg24/09/18 Sex 08/03/19 96 H
98 [1.4.2.5 Avaliacdo do projeto da Barragem Asa 360 dias Seg 06/06/16 Sex 20/10/17 I 1
99 1.4.2.5.1 Contratac3o 12 meses Seg 06/06/16 Sex 05/05/17 6 T al
100 [1.4.2.5.2 Execucdo do servico 6 meses Seg 08/05/17 Sex 20/10/17 99
101 1.4.2.6 Elaboragdo de projetos para a alteragdo 360 dias Seg 11/03/19 Sex 24/07/20 1
102 1.4.2.6.1 Contratacgo 12 meses Seg 11/03/19 Sex 07/02/20 91 M al
103 |1.4.2.6.2 Execucdo do servico 6 meses Seg 10/02/20 Sex 24/07/20 102
104 (1.4.2.7 Elaboragdo de projeto para a separacdo 360 dias Seg 11/03/19 Sex 24/07/20 1
105 [1.4.2.7.1 Contratacdo 12 meses Seg 11/03/19 Sex 07/02/20 100;97 = al
106 (1.4.2.7.2 Execucdo do servico 6 meses Seg 10/02/20 Sex 24/07/20 105 W
107 (1.4.2.8 Avaliagdo das Alternativas de 360 dias Seg 27/07/20 Sex 10/12/21 l 1
108 [1.4.2.8.1 Contratagdo 12 meses Seg 27/07/20 Sex 25/06/21 106 l
109 [1.4.2.8.2 Execucdo do servico 6 meses Seg28/06/21 Sex 10/12/21 108
111 [1.5.1 Sondagem e analises laboratoriais 720 dias Seg 10/02/20 Sex 11/11/22 I 1
112 |1.5.1.1 Contratacdo dos servigos 12 meses Seg 10/02/20 Sex 08/01/21 143 | l
113 |1.5.1.2 Execucdo dos servicos 24 meses Seg 11/01/21 Sex 11/11/22 112 W
114 [1.5.2 Refinamento e aplicagdo do modelode 480 dias Seg 14/11/22 Sex 13/09/24 l 1
115 |1.5.2.1 Contratacdo dos servicos 12 meses Seg 14/11/22 Sex 13/10/23 113 L
116 |1.5.2.2 Execucdo dos servicos 12 meses Seg 16/10/23 Sex 13/09/24 115
117 [1.5.3 Definigdo da solugdo de remediagdo 480 dias Seg 01/01/29 Sex 01/11/30 i 1
118 |1.5.3.1 Contratacdo dos servigos 12 meses Seg 01/01/29 Sex30/11/29 115;205 |
119 |1.5.3.2 Execugdo dos servigos 12 meses Seg03/12/29 Sex 01/11/30 118
120 I 1
121 I 1
122 I 1
123 |1.6.1.1.1 Amostragem - Bacia D3 1 més Seg 06/06/16 Sex 01/07/16 6 1
124 |1.6.1.1.2 Preparagdo das amostras - Bacia D3 1 més Seg 04/07/16 Sex 29/07/16 123 l
125 1.6.1.1.3 Andlises quimica e radiolégicas - Bacia 6 meses  Seg 01/08/16 Sex 13/01/17 124
126 |1.6.1.1.4 Amostragem - Bacia D4 1 més Seg 04/07/16 Sex 29/07/16 123
127 11.6.1.1.5 Preparacdo das amostras - Bacia D4 1 més Seg 01/08/16 Sex 26/08/16 126 l
128 |1.6.1.1.6 Andlises quimica e radioldgicas - Bacia 6 meses  Seg 29/08/16 Sex 10/02/17 127
129 |1.6.1.1.7 Amostragem - Bacia D1 1 més Seg 01/08/16 Sex 26/08/16 126
130 [1.6.1.1.8 Preparacdo das amostras - BaciaD1 1 més Seg 29/08/16 Sex 23/09/16 129 l
131 [1.6.1.1.9 Andlises quimica e radioldgicas - Bacia 6 meses  Seg 26/09/16 Sex 10/03/17 130
132 [1.6.1.1.10 Amostragem - Bacia D2 1 més Seg 29/08/16 Sex 23/09/16 129 l
133 [1.6.1.1.11 Preparacdo das amostras - BaciaD2 1 més Seg 26/09/16 Sex21/10/16 132 l
134 1.6.1.1.12 Andlises quimica e radioldgicas - Bacia 6 meses  Seg 24/10/16 Sex 07/04/17
135 _-__- !
136 1.6.1.2.1 Contratacgo 12 meses Seg 10/04/17 Sex 09/03/18 122 Y al
137 |1.6.1.2.2 Levantamento de dados - Bacia D3 4 meses Seg12/03/18 Sex 29/06/18 136 l
138 1.6.1.2.3 Levantamento de dados - BaciaD4 4 meses Seg 02/07/18 Sex 19/10/18 137 h
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139 1.6.1.2.4 Levantamento de dados - BaciaD1 2 meses Seg22/10/18 Sex 14/12/18 138
140 1.6.1.2.5 Levantamento de dados - Bacia D2 2 meses Seg17/12/18 Sex 08/02/19 139 l
141 |1.6.1.2.6 Tratamento de dados 1 més Seg 11/02/19 Sex 08/03/19 140
143 |1.6.1.3.1 Revisdo do PRODS e do PROAL 12 meses Seg 11/03/19 Sex 07/02/20 17 ) 1
144 |1.6.1.3.2 Contratacdo 6 meses Seg 10/02/20 Sex 24/07/20 143
145 11.6.1.3.3 Execucdo 24 meses Seg 27/07/20 Sex 27/05/22 144
146 - INFRAESTRUTURA ~ 2640dias Ter08/01/19 Seg19/02/29 ; -
147 ~ LABORATORIOAMBIENTAL  960dias Ter08/01/19 Seg12/09/22 ; -
148 |1.6.2.1.1 Projeto basico 12 meses Ter 08/01/19 Seg09/12/19 [ k
149 [1.6.2.1.2 Projeto Executivo 12 meses Ter10/12/19 Seg09/11/20 148 T
150 [1.6.2.1.3 Execucdo da Obra 18 meses Ter 10/11/20 Seg28/03/22 149 l
151 1.6.2.1.4 Instalacdo de Equipamentos 6 meses Ter 29/03/22 Seg12/09/22 150
153 |1.6.2.2.1 Levantamento das necessidades 2 meses Ter08/01/19 Seg04/03/19 147l b l
154 1.6.2.2.2 Projeto basico 10 meses Ter 05/03/19 Seg09/12/19 153 H
155 1.6.2.2.3 Projeto Executivo 10 meses Ter 10/12/19 Seg 14/09/20 154 4 al
156 |1.6.2.2.4 Execucdo da Obra 12 meses Ter 15/09/20 Seg 16/08/21 155 l
157 1.6.2.2.5 Instalacdo de Equipamentos 2 meses Ter17/08/21 Seg11/10/21
159 [1.6.2.3.1 Recuperagdo de todo sistema elétrico 48 meses Ter 10/12/19 Seg 14/08/23 148 4 l
160 [1.6.2.3.2 Substituicdo da rede de distribuicdo 36 meses Ter 15/08/23 Seg 18/05/26 159 l
161 |1.6.2.3.3 Recuperagdo geral em todas as 36 meses Ter 19/05/26 Seg19/02/29 160
162 ~ INSTALACOESPREDIAIS ~ 720dias Seg25/07/22 Sex25/04/25 | ;
163 |1.6.2.4.1 Defini¢Ses das instalacdes prediaisa 12 meses Seg 25/07/22 Sex 23/06/23 197 | l
164 |1.6.2.4.2 Recuperacdo/Reforma das intalagbes 24 meses Seg 26/06/23 Sex 25/04/25 163
167 |1.7.1.1 Elaboragdo do projeto conceitual da 2 meses Seg 06/06/16 Sex 29/07/16 6 4
168 |1.7.1.2 Elaboragdo do projeto conceitual da 2 meses Seg 04/07/16 Sex 26/08/16 167I1+1 M
169 |1.7.1.3 Revisdo dos procedimentos de protegcdo 3 meses Seg 06/06/16 Sex 26/08/16 167l 4 l
170 1.7.1.4 Obtencdo da aprovagdo pela CNEN dos 4 meses Seg 29/08/16 Sex 16/12/16 169 al
171 1.7.1.5 Contratacdo de projetos basico e 8 meses Seg 19/12/16 Sex28/07/17 170 il
172 1.7.1.6 Elaboragdo dos projetos basico e 3 meses Seg31/07/17 Sex20/10/17 171 il
173 |1.7.1.7 Contratacdo de empresa terceirizada 8 meses  Seg 23/10/17 Sex 01/06/18 172
174 11.7.1.8 Execucdo das obras da drea de 3 meses Seg04/06/18 Sex24/08/18 173 l
175 |1.7.1.9 Contratacdo de empresa terceirizada 8 meses Seg 27/08/18 Sex 05/04/19 174 l
176 |1.7.1.10 Execucdo da sobre-embalagem 8 meses Seg 08/04/19 Sex 15/11/19 175 l
177 1.7.1.11 Contratacdo da obra de reforma do 8 meses Seg 18/11/19 Sex 26/06/20 176 l
178 (1.7.1.12 Reforma do galpdo C-05 6 meses Seg 29/06/20 Sex 11/12/20 177 l
179 |1.7.1.13 Retorno dos tambores sobre-embalados 6 meses  Seg 14/12/20 Sex 28/05/21 178
180 |1.7.1.14 Finalizacdo da contratacdo dos projetos 8 meses Seg 31/05/21 Sex 07/01/22 179 l
181 |1.7.1.15 Elaboracdo do projeto executivo para 3 meses  Seg 10/01/22 Sex 01/04/22 180 il
182 [1.7.1.16 Elaboracgdo dos procedimentos de 3 meses Seg 04/04/22 Sex24/06/22 181 l
183 [1.7.1.17 Elaboracdo da documentacgdo para 2 meses Seg 27/06/22 Sex 19/08/22 182 al
184 |1.7.1.18 Obtencdo das aprovagtes de construgdo 4 meses  Seg 22/08/22 Sex 09/12/22 183
185 [1.7.1.19 Contratacdo da empresa terceirizada 8 meses Seg 12/12/22 Sex21/07/23 184 l
186 |1.7.1.20 Construcdo do galpdo novo pela 6 meses Seg24/07/23 Sex 05/01/24 185
187 |1.7.1.21 Elaboracdo de procedimentos de 2 meses Seg 08/01/24 Sex 01/03/24 186 l
188 [1.7.1.22 Aprovacdo pela CNEN dos 4 meses Seg 04/03/24 Sex21/06/24 187 l
189 |1.7.1.23 Execucdo da sobre-embalagem de 12 meses Seg 24/06/24 Sex 23/05/25 188
190 1.7.1.24 Projeto conceitual para 3 meses Seg26/05/25 Sex 15/08/25 189 l
191 |1.7.1.25 Procedimentos de protecdo radiolégica 2 meses Seg 18/08/25 Sex 10/10/25 190 l
192 [1.7.1.26 Aprovacdo pela CNEN dos 1 més Seg 13/10/25 Sex 07/11/25 191
193 [1.7.1.27 Execucdo da embalagem da TORTA I 12 meses Seg 10/11/25 Sex 09/10/26 192
196 |1.8.1.1 Estudos e testes em laboratério 36 meses Seg 03/07/17 Sex 03/04/20 u
197 |1.8.1.2 Desenvolvimento da Planta Piloto 30 meses Seg 06/04/20 Sex 22/07/22 196 1
198 |1.8.1.3 Caracterizacdo Quimica e Radiolégica 6 meses  Seg 25/07/22 Sex 06/01/23 197 l
199 [1.8.1.4 Definir Retirada do DUCA (logistica, 6 meses Seg 09/01/23 Sex 23/06/23 198 l
200 |1.8.1.5 Elaboracdo de Relatdrio Técnico e de 6 meses Seg 26/06/23 Sex 08/12/23 199 l
201 |1.8.1.6 Avaliar alternativas de Armazenagem 6 meses Seg 11/12/23 Sex 24/05/24 200
202 1.8.1.7 Definigdo da alternativa 0 dias Seg 27/05/24 Seg27/05/24 201 %Definicéo da alternativa
203 [1.8.1.8 Contratacdo de Projeto Basico 24 meses Seg 27/05/24 Sex 27/03/26 201 l
204 1819 Contratacdo de Projeto Executivo 12 meses Seg 30/03/26 Sex 26/02/27 203 l
205 [1.8.1.10 Implantacdo de Planta Quimica 24 meses Seg 01/03/27 Sex 29/12/28
207 11.8.2.1 Ensaios de Bancada - AA 570 2 meses Seg 06/06/16 Sex 29/07/16 6 4
208 |1.8.2.2 Ensaios em Escala Piloto - AA570 (027E) 6 meses Seg 01/08/16 Sex 13/01/17 207 l
209 1.8.2.3 Caracterizacdo Quimica e Radioldgica do 4 meses  Seg 16/01/17 Sex 05/05/17 208 l
210 [1.8.24 Relatdrio Técnico e de Viabilidade 2 meses Seg 08/05/17 Sex 30/06/17 209
211 1.8.2.5 Ensaios de Bancada - AA 440 12 meses Seg 06/06/16 Sex 05/05/17 6 - l
212 |1.8.2.6 Ensaios Escala Piloto AA-440 (MINA, BIA, 12 meses Seg 08/05/17 Sex 06/04/18 211 l
213 1.8.2.7 Caracteriza¢cdo Quimica e Radioldgica do 5 meses  Seg 09/04/18 Sex 24/08/18 212 l
214 11.8.2.8 Relatério Técnico e de Viabilidade 4 meses Seg27/08/18 Sex 14/12/18 213 ;
215 |1.8.29 Pré-projeto para Dimensionamento da 6 meses Seg 17/12/18 Sex 31/05/19 214;210 A
216 [1.8.2.10 Contratacdo de Projeto Bésico 24 meses Seg 03/06/19 Sex 02/04/21 215 l
217 1.8.2.11 Contratacdo de Projeto Executivo 12 meses Seg 05/04/21 Sex 04/03/22 216 l
218 [1.8.2.12 Implantagdo de Planta Quimica 24 meses Seg 07/03/22 Sex 05/01/24 217
219 - TRATAMENTOQUIMICO  1160dias Seg10/04/17 Sex17/09/2L | ; -
220 |1.8.3.1 Otimizacdo de Processo de Tratamento 1160 dias Seg 10/04/17 Sex 17/09/21 I ]
221 1.8.3.1.1 Estudo de bancada 12 meses Seg 10/04/17 Sex 09/03/18 122 3 l
222 1.8.3.1.2 Ensaios em escala continua (planta 12 meses Seg 12/03/18 Sex 08/02/19 221 l
223 1.8.3.1.3 Levantamento de Pardmetros 6 meses Seg 11/02/19 Sex 26/07/19 222 l
224 11.83.1.4 Elaboracdo do Caderno de Processo 4 meses  Seg 29/07/19 Sex 15/11/19 223 l
225 |1.8.3.1.5 Scale up 12 meses Seg 18/11/19 Sex 16/10/20 224 l
226 |1.8.3.1.6 Alteracdo de Projeto e Implantagdo 12 meses Seg 19/10/20 Sex 17/09/21
228 [1.8.4.1 Troca Idnica - BIA 320 dias Seg 06/06/16 Sex 25/08/17 I 1
229 1.8.4.1.1 Ensaios de bancada 3meses Seg 06/06/16 Sex 26/08/16 6 P al
230 1.84.1.2 Ensaios em escala continua 6 meses Seg 29/08/16 Sex 10/02/17 229 l
231 1.8.4.1.3 Caracterizacdo Quimica e Radioldgica 5 meses Seg 13/02/17 Sex 30/06/17 230
232 1.84.1.4 Elaboracdo de Relatério Técnico 2 meses Seg 03/07/17 Sex 25/08/17 231
233 1.8.4.2 Troca I6nica - MINA 320 dias Seg 06/06/16 Sex 25/08/17 I 1
234 1.8.4.2.1 Ensaios de bancada 3meses Seg 06/06/16 Sex 26/08/16 6 T al
235 [1.8.4.2.2 Ensaios em escala continua 6 meses Seg29/08/16 Sex 10/02/17 234 l
236 [1.8.4.2.3 Caracterizagdo Quimica e Radioldgica 5 meses Seg 13/02/17 Sex 30/06/17 235
237 1.84.2.4 Elaboracdo de Relatério Técnico 2 meses Seg 03/07/17 Sex 25/08/17 236
238 [1.8.4.3 Concentrado de Uranio- DUA 120 dias Seg 28/08/17 Sex 09/02/18 %
239 1.8.4.3.1 Ensaios de alteragdo de 6 meses Seg 28/08/17 Sex 09/02/18 237
240 1.8.4.4 Concentrado de Urdnio- Porcentagem 120 dias Seg 12/02/18 Sex 27/07/18 %—I
241 1.84.41 Ensaios para aumento da eficiencia 6 meses Seg 12/02/18 Sex 27/07/18 239 W
242 11.8.45 Iniciar Processo 600 dias Seg 30/07/18 Sex 13/11/20 l
243 1.8.4.5.1 Contratagdo de Projeto Basico 12 meses Seg 30/07/18 Sex 28/06/19 241
244 11.84.5.2 Contratacdo de Projeto Executivo 6 meses Seg 01/07/19 Sex 13/12/19 243 l
245 11.8.45.3 Implantacdo de Planta Quimica 12 meses Seg 16/12/19 Sex 13/11/20 244
246 - DESMONTAGEMDAPLANTA  3720dias Seg06/10/31 Sex05/01/46 |
247 191 Definigdo das dreas a serem desmontadas 30 meses Seg 06/10/31 Sex 20/01/34 193TI+12 - l
248 [1.9.2 Identificar drea de armazenamento 30 meses Seg 23/01/34 Sex09/05/36 247
249 1.9.3 Contratacdo de empresa especializada 30 meses Seg 12/05/36 Sex 27/08/38 248
250 |1.9.4 Inicio da desmontagem 0 dias Seg 30/08/38 Seg 30/08/38 249 %lnicio da desmontagem
251 |1.95 Execucdo da desmontagem 36 meses Seg 30/08/38 Sex 31/05/41 249
252 11.9.6 Segregacao 30 meses Seg 03/06/41 Sex 18/09/43 251 l
253 |1.9.7 Destinacdo 30 meses Seg 21/09/43 Sex 05/01/46 |-
255 11.10.1 TR para contratacdo das pesquisas 3 meses Seg 06/06/16 Sex 26/08/16 P4 ?
256 |1.10.2 Licitacdo contratagdo empresas de 3 meses Seg29/08/16 Sex 18/11/16 255 T
257 [1.10.3 Elaboragdo de um Programa de 6 meses Seg21/11/16 Sex05/05/17 256
258 [1.10.4 Formacdo de equipe de especialistasem 8 meses Seg08/05/17 Sex 15/12/17 257 1
259 [1.10.5 Producdo de materiais didaticos e de 9 meses Seg 08/05/17 Sex 12/01/18 257
260 (1.10.6 Identificacdo de local para instalagio do 2 meses  Seg 24/10/16 Sex 16/12/16 255TI+2 A al
261 1.10.7 Contratacdo da equipe especializadade 3 meses Seg 19/12/16 Sex 10/03/17 260
262 11.10.8 Midia training com objetivo de capacitar 3 meses Seg 13/02/17 Sex 05/05/17 256TI+3 h“
264 |1.11.1 Ajustes de Programas (GQ, PR, PMA) 480 dias Seg 06/06/16 Sex 06/04/18 6;14TT ne ¢
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