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ANALISE PRELIMINAR DE PERIGOS

METODOLOGIA DE ANALISE

A Analise Preliminar de Perigos a ser apresentada foi fundamentada na
descricdo das atividades para desativacdo das unidades fixas de producédo PCA-
1, 2 e 3,, Bacia do Espirito Santo.

Para avaliacdo dos riscos ambientais, foi utilizada a técnica de Analise
Preliminar de Riscos (APR), conforme Norma Técnica Petrobras n° 2782 -
Técnicas AplicAveis a Analise de Riscos Industriais, sendo as hipoteses
acidentais definidas pelo perigo de contaminacdo ambiental identificado, suas
causas, e categorias de probabilidade, severidade decorrentes dos possiveis
volumes de agentes hidrocarbonetos possiveis de serem liberados para o mar, e
de riscos decorrentes.

As atividades da operacéo constantes no item 1.7, “Descricdo das Atividades”,
subsidiaram a elaboracéo da planilha de hipéteses acidentais da APP.

A revisao 01 desta Analise Preliminar de Perigos foi elaborada para atender e
esclarecer as demandas indicadas no Parecer Técnico 02022.000380/2015-44.

CONSIDERACOES

Como subsidio a elaboracdo da APR foram consultadas outras APRs das
unidades envolvidas, a saber: Plataforma de Cacédo (AGR e PEI da UM), Sondas
P-59 e P-60 (CADUMP) e BGL (AGR do Gasoduto Sul Norte Capixaba).

Além dos perigos especificos das atividades previstas para a desativagao,
foram avaliados aqueles externos, como abalroamentos de outras embarcacdes
com a sonda de perfuracao, jaquetas existentes ou balsas, que serdo utilizada
para retirada de materiais e estruturas do local, e ainda, acidentes com
helicopteros.

Durante a operacédo, podera ocorrer o abastecimento de diesel da plataforma
de Cacédo, Sonda e BGL. Assim, a operacao de abastecimento de diesel no mar
também foi avaliada.
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CATEGORIAS DE PROBABILIDADE, SEVERIDADE E RISCOS

Para classificacdo dos riscos ao meio ambiente, associados as hipoteses
acidentais identificadas nas planilhas da APR, utilizou-se o critério de categorias
de probabilidade, severidade e riscos usuais nestes estudos, conforme descrito a
sequir:

Categorias de Probabilidade

A tabela 1 fornece a classificacdo de probabilidade de ocorréncia das

hipbteses acidentais para hierarquizacao qualitativa.

Tabela 1 - Classificacao de probabilidade de ocorréncias das hip6teses acidentais.

Categoria DESCRICAO
A Conceitualmente possivel, mas sem referéncias
Extremamente remoto na industria de E&P (Exploracéo e Producao)
B N&o esperado ocorrer, apesar de haver referéncias em
Remoto InstalacBes similares na industria E&P (Exploracdo e Producéo)
C Pouco provavel de ocorrer durante a vida Gtil de um conjunto de
Pouco provavel unidades similares na indUstria E&P (Exploragdo e Produgéo)
D , s . ~
. Possivel de ocorrer uma vez durante a vida util da instalacéo
Possivel
E Possivel de ocorrer muitas vezes durante a vida util da
Frequente instalacéo

Fonte: Adaptado de N-2782 Petrobras

Categorias de Severidade

Para efeitos de gradacéo da severidade ao meio ambiente a tabela 2 fornece
as categorias de consequéncias, sendo o0s volumes de hidrocarbonetos
considerados, obtidos de outros estudos desenvolvidos pela PETROBRAS,
adequados aos limites definidos na resolucdo CONAMA n° 398/2008 para
pequenas e medias descargas. Dadas as caracteristicas do fluido hidraulico,

foram definidas gradacdes especificas de severidade de descargas para o

mesmo.
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Tabela 2 — Categorias de consequéncias para efeito de degradac¢do ao meio ambiente.

Categoria

1. Descrigao

Volume
Oleo Diesel e Oleo
Hidréaulico
(m?3)

Volume
Fluidos Quimicos
(m)

Consequéncias
despreziveis ao Meio
Ambiente

<0,2

0-8

Reduzidas
conseqléncias ao
Meio Ambiente

0,2-2

8 -200

Conseqliéncias ao
Meio Ambiente
localizadas

> 200

Sérias
conseqliéncias ao
Meio Ambiente

35-350

Consequéncias
Catastroficas ao Meio
Ambiente

> 350

Fonte: Adaptado de N-2782 Petrobras

Categorias de Risco

A combinagdo das categorias de Probabilidade com as de Severidade

fornecem indicacdo qualitativa do nivel de risco das hipoteses acidentais

identificadas para as atividades mais significativas das operacdes, em termos de

danos ao meio ambiente.

A matriz de riscos apresentada na tabela 3 classifica as hip6teses acidentais

em 3 (trés) categorias:

Tabela 3 — Categorias de risco.

Categoria de
risco

Toleravel (T)

Moderado (M)

Nao Toleravel
(NT)

Descri¢do do nivel de controle necessario

N&o ha necessidade de medidas adicionais. A monitoragcéo & necessaria para
assegurar que os controles sejam mantidos.

Controles adicionais devem ser avaliados com o objetivo de obter-se uma
reducio dos riscos e implementados aqueles considerados praticaveis (regido
ALARP - “As Low As Reasonably Practicable”)

Os controles existentes s#o insuficientes. Métodos alternativos devem ser
considerados para reduzir a probabilidade de ocorréncia ou a severidade das
conseqiéncias, de forma a trazer os riscos para regides de menor magnitude de
riscos (regiées ALARP ou toleravel).
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A matriz de riscos apresentada na tabela 4 classifica as hipoteses acidentais:

Tabela 4 — Categorias de consequéncias para efeito de degradagédo ao meio ambiente.

MATRIZ DE RISCOS PROBABILIDADE

SEVERIDADE

Fonte: Adaptado de N-2782 Petrobras

Ago/2015
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PLANILHAS DE APP
SISTEMA I-Plataforma de Cagéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Armazenamento e Circulagao de dleo diesel (compreende os tanques de armazenamento , linhas de bombeio até os diversos consumidores)
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS e EFEITOS ee | Seves | Shses’ | MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS | /A0FS8
Pequeno Perdas nos tanques | e Visual . Contaminacao c 2 T . Seguir programa de inspecao
vazamento de de (D) ambiental, e manutenc¢do dos equipamentos
oleo diesel armazenamento . Operacéa possibilidade de atingir e linhas;
de Diesel (TQ- o0 assistida (S) 0 mar . Seguir programa de inspec¢éo
513301 e . Kit manutencao e teste dos sistemas
Até 4 m3 513302), nas SOPEP (S) de seguranca (alarmes, sensores,
tubulagdes ou etc);
vélvulas. de . Seguir procedimento de
abastecimento contratagdo de méo de obra
dos usuarios qualificada;
(guindaste, . Seguir procedimento de 1
geradores e registro e investigacao das causas
bombade do acidente;
|ncénd|o) devido ° Seguir programa de
a treinamento para as situacdes de
. emergéncia,;
- C0rosao; . Acionar o Plano de
-falha na vedagao Emergéncia Individual — PEI da
de juntas e Plataforma de Cagéo.
conexdes;
- falha operacional.
Médio vazamento | Ruptura em tanques, B 3 T
de 6leo diesel linhas, flanges,
vélvulas, centrifugas
devido a:
20,5 m3 (maior - falha intrinseca,; 2
tanque de diesel - choque mecénico
da UEP) (queda de carga,
acidente com
guindaste);
- falha operacional.
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SISTEMA I-Plataforma de Cagéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Transferéncia de éleo diesel do barco de apoio para a Unidade
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. | SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno e ruptura de ¢ Visual (D) * Contaminagéo C 3 M . Seguir programa de inspecao
vazamento de mangotes, « Alarme no painel ambiental, e manutencéo dos equipamentos
Oleo diesel tubulagdes e (D) possibilidade de e linhas;
valvul Vi : ingir o mar : : =
v (.:ie ,do 2 e Operacao assistida atngroma * Segu~|r programa de INSpegao
Até 5 m? ( 180s -falha intrinseca; (S) manutencao e teste dos sistemas
vezes a vazdo de - falha de seguranca (alarmes, sensores,
transferéncia 100 | operacional. etc);
ma/h). Ou devido . Seguir procedimento de
transbordamento dos contratagdo de mao de obra
tanques. qualificada;
. Seguir os procedimentos de
transferéncia de produtos entre as 3

embarcacdes;

Seguir procedimento de
registro e investigacao das causas
do acidente;

Seguir programa de
treinamento para as situacdes de
emergéncia;

Acionar o SOPEP;

Acionar o Plano de

Emergéncia Individual — PEI da
Plataforma de Cacéo.
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SISTEMA I-Plataforma de Cag&o e Sonda P-59 Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Heliponto
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. | SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Queda/ Colisdo de Erro operacional e Visual (D) ¢ Possibilidade de B 2 T o Seguir os procedimentos de
helicoptero com a ou do equipamento colisédo com comunicacao entre helicéptero e
plataforma, sonda durante a equipamentos / navio antes de decolar ou
ou embarcagbes aterrissagem ou estruturas da aterrissar.
decolagem embarcacao; . Seguir os procedimentos de
Até 1.4 m? de ¢ Possibilidade de restringir 0 uso dos guindastes
comb’ustivel de incéndio/ explosao; durante as operacgfes de
aviagao. « Possibilidade de aterrissagem/decolagem do
queda do helicoptero.
helicéptero no mar. . Seguir procedimentos de
segurancga vOo estabelecidos pelo 4

DAC.

Seguir programa de
contratagdo de méo de obra
qualificada.

Seguir programa de
treinamento para as situacdes de
emergéncia.

Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
Plataforma.
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Bacia do Espirito Santo.
SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuragéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Transferéncia e armazenamento de baritina/bentonita/cimento
DETECGOES (D)/ CATEG. CATEG. CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALV AG(L}J ARDI(\ ()S) EFEITOS FREQ. SEVER.. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno . Perdas em . Visual . Contaminacgéo D 2 M . Seguir programa de
vazamento de p6 tanques linhas, (D) ambiental, inspe¢éo e manutengdo dos
de bentonita,/ vasos e valvulas . Operacé possibilidade de atingir equipamentos e linhas;
baritina/ cimento por: o assistida (S) 0 mar . Seguir programa de
- COrroséo; inspe¢do manutencao e teste
Até 8 m3 - falha na vedacéo dos sistemas de seguranca
de juntas e (alarmes, sensores, etc);
conexdes; . Seguir procedimento de 5
- falha operacional. contratacdo de mao de obra
qualificada;
. Seguir os procedimentos
operacionais;
. Seguir procedimento de
registro e investigacao das
causas do acidente.
Méd'f’ vazamento |, Ruptura do o Visual o Contaminacéo C 3 M o Seguir programa de
de p6 de mangote , tanques, (D) ambiental, inspecdo e manutencdo dos
E:?i:%r;?%imento Iinh.as, valvulas , . Alarme possibilidade de atingir equipamentos e linhas;
por-— no painel (D) 0 mar . Seguir programa de
8 - 56,6 m3 - falha intrinseca; . Operagé inspe¢&o manutencg&o e teste
(volume do maior | - €hogque mecanico 0 assistida (S) dos sistemas de seguranga
silo da unidade (queda de carga, (alarmes, sensores, etc);
com esse acidente com ] i
guindaste); . Seguir procedimento de 6
produto) - "
contratacdo de médo de obra

-perda de posicao;
- falha operacional.

qualificada;
. Seguir os procedimentos
operacionais;

. Seguir procedimento de
registro e investigacao das
causas do acidente.
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuragéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Armazenamento e Circulagao de fluido (compreende a circulagao do fluido dos tanques de reserval ativo , linhas de bombeio e inje¢ao nos pogos)
DETECCOES (D)/ CATEG. CATEG. CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALV AG(l}J ARDI(\ ()S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno o Perdas em . Visual Contaminagéo D 3 M . Seguir programa de
vazamento de tanques, bombas, (D) ambiental, inspecdo e manutengéo dos
fluido de linhas, valvulas, . Operaca possibilidade de atingir equipamentos e linhas;
perfuracéo/ por: o0 assistida (S) 0 mar o Seguir programa de
Completacao/ - COrrosao; inspecdo manutencao e teste 7
intervencao -falha na vedacgao dos sistemas de seguranca
de juntas e (alarmes, sensores, etc);
Até 8 m3 conexoes; o Seguir procedimento de
- falha operacional. contratacdo de mao de obra
qualificada;
Médio vazamento | e Ruptura de . Visual Contaminagéo C 4 M . Seguir os procedimentos
de fluido de linhas, vélvulas, . Alarme ambiental, que garantam a disponibilidade
perfuragdo/ bombas ou no painel possibilidade de atingir do sistema de coleta e descarte
completagéo / tanques, por: 0 mar de efluentes;
intervengdo - falha intrinseca; . Seguir os procedimentos
- choque mecanico operacionais; 8
8-99,2m? (queda de carga, . Seguir programa de
(maior tanque de acidente com treinamento e atualizacdo dos
lama da guindaste); operadores;
unidade) - falha operacional. o Seguir procedimento de
registro e investigacao das
causas do acidente.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuracéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Armazenamento e Circulagéo de dleo diesel (compreende os tanques de armazenamento , linhas de bombeio até os diversos consumidores)
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. | SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL

Pequeno Perdas nos . Visual o Contaminagio D 3 M ¢ Sistema de contencgéo e
vazamento de tanques, bombas, (D) ambiental, drenagem da Unidade Maritima
oleo diesel centrifugas, . Operaga possibilidade de atingir de Perfuragéo;

tu}bulagﬁes ou o0 assistida (S) o mar e Seguir programa de inspec¢éo e

) vélvulas devido a: . Kit manutencao dos equipamentos e

Até 8 m3 . SOPEP (S) linhas;

- corroséo; e Seguir programa de inspe¢ao

-falha na vedagéo manutencao e teste dos sistemas
de juntas e de seguranca (alarmes, sensores,
conexdes; etc),
- falha operacional. e Seguir procedimento de
contratacdo de méo de obra
qualificada;
e Seguir procedimento de registro 9

e investigagdo das causas do
acidente;

e Seguir programa de treinamento
para as situacdes de emergéncia,;

e Acionar o Ship Oil Pollution
Emergency Plan — SOPEP;

e Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento
de dleo a bordo;

e Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da Plataforma de
Cacdao, no caso de derramamento
de dleo no mar.
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuragéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Armazenamento e circulagio de dleo diesel (compreende os tanques de armazenamento , linhas de bombeio até os diversos consumidores)
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. | SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL

Médio vazamento | Rupturaem tanques, |e visual (D) « Contaminagéo C 4 M * Sistema de contencdo e
de 6leo diesel linhas, flanges, N ambiental, possibilidade drenagem da Unidade Maritima

valvulas, centrifugas | ® OPeracao de atingir o mar de Perfuragéo;

devido a: assistida (S) e Seguir programa de inspecéo e
102,86 m3 (maior o ¢ Kit SOPEP (S) manutencéo dos equipamentos e
tanque de diesel - falha intrinseca; linhas;
da sonda) - perda de e Seguir programa de inspegao

estabilidade; manutencio e teste dos sistemas

- choque mecénico de segurancga (alarmes, sensores,

(queda de carga, etc);

ac[dente com e Seguir procedimento de

guindaste); contratagéo de méo de obra

- falha operacional. qualificada;

e Seguir procedimento de registro 10

e investigagdo das causas do
acidente;

e Seguir programa de treinamento
para as situacdes de emergéncia;

¢ Acionar o Ship Oil Pollution
Emergency Plan — SOPEP;

¢ Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento
de dleo a bordo;

e Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da Plataforma de
Cacdao, no caso de derramamento
de dleo no mar.
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SISTEMA [-Unidade Maritima de Perfuracéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Armazenamento e circulagao de 6leo lubrificante/hidraulico (compreende os tanques de armazenamento e linhas até os pontos de consumo)
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Vazamento de 6leo | e Perdas em linhas , ¢ Visual (D) e Contaminacao C 2 T * Sistema de Contgngéo e
lubrificante/ tanques, valvulas , x ambiental, possibilidade drenagem da Unidade Maritima
I * Operacéo - de Perfuracéo:
hidraulico bombas, por: assistida (S) de atingir o mar > ¢ao, ] .
- corros&o: e Seguir programa de inspecédo e
falha na vedacao de | * Kit SOPEP (S) Ir.r:jarl]r;ut.engao dos equipamentos e
Juntas e conexdes;  f e Produto a . éegusi'} programa de inspe¢ao
4 3 - falha operacional; N )

Atelm P granel d manutencéo e teste dos sistemas
armazenado em de seguranca (alarmes, sensores,
area com etc);
contencdo (S) e Seguir procedimento de

contratagdo de mao de obra
qualificada;
e Seguir procedimento de registro 1

e investigagdo das causas do
acidente;

e Seguir programa de treinamento
para as situacdes de emergéncia,;

¢ Acionar o Ship Oil Pollution
Emergency Plan — SOPEP;

¢ Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento
de dleo a bordo;

e Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da Plataforma de
Cacdao, no caso de derramamento
de dleo no mar.
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuracéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Armazenamento e circulagao de 6leo lubrificante/hidraulico (compreende os tanques de armazenamento e linhas até os pontos de consumo)
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno * Ruptura de: e Visual (D) « Contaminacao C 3 M |e Sistemade contencdoe
vazamento de dleo x ambiental, possibilidade drenagem da Unidade Maritima
i - linhas * Operacdo o de Perfurag&o;
lubrificante/ ' assistida (S) de atingir o mar ruracao, .
hidraulico - tanques; e Seguir programa de inspecgéo e
- valvulas; « Kit SOPEP (S) manutencao dos equipamentos e
¢ Produto a Imhas_,; . ~
ranel e Seguir programa de inspecéo
Até 8 | 9 d manutencao e teste dos sistemas
te ( 0 volume armazenado em de seguranca (alarmes, sensores,
do maior tanque area com etc);
destgs pI‘OdL,JtOS contencao (S) e Seguir procedimento de
na unidade & contratacéo de m&o de obra
menor que 8 m?) qualificada;
e Seguir procedimento de registro 12

e investigagdo das causas do
acidente;

e Seguir programa de treinamento
para as situacdes de emergéncia;

¢ Acionar o Ship Oil Pollution
Emergency Plan — SOPEP;

¢ Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento
de dleo a bordo;

e Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da Plataforma de
Cacdao, no caso de derramamento
de dleo no mar.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuragéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Tratamento e Descarte de Efluentes - Drenagem de aguas oleosas (compreende as linhas que saem dos diversos pontos de drenagem, passando pelo
separador agua-6leo, indo até o descarte final).
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno Perdas em e Alarme no « Contaminacao D 3 M | Seguir programa de inspegéo
Vazamento de tubulagdes, tanques, | painel de ambiental, possibilidade e manutencéo dos equipamentos
4gua oleosa no separador 4gua/ | controle (D); de atingir o mar e Imhgs . doi .
acima de 15 ppm) | 6leo, bombas e - . eguir programa de Inspecao
( Ppm) valvulas. devido a: * Alarme visual manutencéo e teste dos sistemas
‘ local (D); de seguranca (alarmes, sensores,
etc) ;
. - COIrosao; o Sequir procedimento de
Ate 8 m? . contratagdo de mao de obra
- falha na vedagaol de qualificada ;
juntas e conexoes; . Seguir procedimento de
- falha operacional. registro e investigacédo das causas
do acidente ;
. Seguir programa de 13

treinamento para as situacdes de
emergéncia;

Acionar o Ship Oil Pollution
Emergency Plan — SOPEP ;

Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento
de 6leo a bordo;

Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
Plataforma de Cacéo, no caso de
derramamento de 6leo no mar.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA [-Unidade Maritima de Perfuracéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Tratamento e Descarte de Efluentes - Drenagem de aguas oleosas (compreende as linhas que saem dos diversos pontos de drenagem, passando pelo
separador agua-6leo, indo até o descarte final).
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Médio Ruptura em e Alarme no e Contaminacao C 4 M . Seguir programa de inspecao
Vazamento de tubulages, tanques, painel de ambiental, possibilidade e manutenc¢do dos equipamentos
agua oleosa no separador agua e controle (D); de atingir o mar e linhas;
(acima de 15 ppm) | /€0, bombas e * Alarme visual . Seguir programa de inspeg&o
vélvulas devido a: local (D); manutenc3o e teste dos sistemas
- COrrosao; de seguranca (alarmes, sensores,
- falha na vedacéo de etc) ;
(8' 70'75(;“3 ) juntas e conexdes; . Seguir procedimento de
volume do maior - contratacéo de m&o de obra
g’mgue dz retencdo |~ falha operacional. qualificada
e agua de
drenggem) o Seguir os procedimentos que
garantam a disponibilidade do
sistema de coleta e descarte de
fluidos ;
14

Seguir 0s procedimentos
operacionais ;

Seguir procedimento de
registro e investigacao das causas
do acidente ;

Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento
de 6leo a bordo;

Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
Plataforma de Cacgéo, no caso de
derramamento de 6leo no mar.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuragéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Coleta e destinagédo de dleo sujo (compreende o armazenamento de 6leo sujo, e sua transferéncia para os tanques portateis ou tambores)
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Vazamento de 6leo | Vazamento em e Alarme no e Contaminacao C 2 T . Seguir programa de inspecao
sujo tubulagdes, tanques, painel de ambiental, possibilidade e manutencdo dos equipamentos
bombas e valvulas, controle (D); de atingir o mar e linhas;
Até 1 m? devido a * Alarme visual . Seguir programa de inspeg&o
local (D); manutencao e teste dos sistemas
« - COMOSA0; dte ;seguran(;a (alarmes, sensores,
etc) ;
o - falha na vedacéo de . .
juntas e conexdes: . Segglr proce~d|mento de
) contratacdo de méo de obra
- falha operacional qualificada ;
. Seguir os procedimentos que
garantam a disponibilidade do
sistema de coleta e descarte de
fluidos ;
15

. Seguir os procedimentos
operacionais ;

. Seguir procedimento de
registro e investigacdo das causas
do acidente;

. Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento
de 6leo a bordo;

. Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
Plataforma de Cacéo, no caso de
derramamento de 6leo no mar.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuracéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Coleta e destinacao de dleo sujo (compreende o armazenamento de 6leo sujo, e sua transferéncia para os tanques portateis ou tambores)
DETECGOES (D)/ CATEG. CATEG. CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno Ruptura em e Alarme no e Contaminacao C 3 M . Seguir programa de inspecao
vazamento de 6leo | tubulages, tanques, , painel de ambiental, possibilidade e manutencdo dos equipamentos
sujo bombas e vélvulas controle (D); de atingir o mar e linhas;
devido a: * Alarme visual . Seguir programa de inspeg&o
-COITOS&0; local (D); manutencao e teste dos sistemas
(5.25 m? volume do | _fajha intrinseca; de seguranca (alarmes, sensores
maior tanque deste - falha operacional : 7 7
produto na P ' etc);
unidade) . Seguir procedimento de
contratacdo de mao de obra
qualificada;
. Seguir os procedimentos que
garantam a disponibilidade do
sistema de coleta e descarte de
efluentes;
16

. Seguir os procedimentos
operacionais;

. Seguir procedimento de
registro e investigacdo das causas
do acidente;

. Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento
de 6leo a bordo;

. Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
Plataforma de Cacéo, no caso de
derramamento de 6leo no mar.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuragéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Operagoes de carga e descarga (transbordo pelo guindaste)
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno Queda de e Alarme no ¢ Possibilidade de C 3 M . Seguir programa de inspecao
vazamento de 6leo | tambor/tanque portatil painel de Contaminagéo do mar e manutencdo dos equipamentos
(sujo, hidraulico, no mar devido a : controle (D); e (eslinga, guindaste, cestas etc..);
lubrificante) - problema no « Alarme visual . Seguir procedimento de
guindaste local (D); contratagdo de méo de obra
Até 8 m3 - falha operacional qualificada;
o Seguir os procedimentos
operacionais;
o Seguir procedimento de 17
registro e investigacdo das causas
do acidente;
. Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento
de 6leo a bordo;
. Acionar o Plano de
Emergéncia Individual — PEI da
Plataforma de Cagéo, no caso de
derramamento de 6leo no mar.
Pequeno Queda de e Alarme no ¢ Possibilidade de C 2 T e Seguir programa de inspecao e
vazamento de tambor/tanque portatil painel de Contaminacdo do mar manutencdo dos equipamentos e
produto quimico ou big/ bag no mar controle (D); (eslinga, guindaste, cestas etc..);
devido a : « Alarme visual « Seguir procedimento de contratac&o
; - problema no local (D); de méo de obra qualificada;
Ate 8 m? uindaste : ; 18
9 ¢ Seguir os procedimentos
- falha operacional operacionais;
e Seguir procedimento de registro e
investigacdo das causas do
acidente;

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuragéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Transferéncia de 6leo diesel do barco de apoio para a Unidade
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. | SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno eruptura de mangotes, |e Visual (D) e Contaminagéao C 3 M . Seguir programa de inspecéo e
vazamento de ubulagdes e vélvulas, ambiental, manutenc&o dos equipamentos e
to d tubulacd alvul o Alarme no biental t d t
6leo diesel devido a: painel (D) p(?SSI‘blhdade de linhas;
-falha intrinseca; « Operacéio atingir o mar . Seguir programa de inspegéo
Até 5 m3 (180s - falha operacional. assistida (S) manutenga? T teste dos S|stema? (;e
~ . seguranca (alarmes, sensores, etc);
vezes aAva;ao de Ou devido . .
transferéncia 100 | {2 shordamento dos o SegEur proce~d|mento de
m3/h). tanques. contratagdo de méo de obra
qualificada;
. Seguir os procedimentos de
transferéncia de produtos entre as
embarcacdes;
. Seguir procedimento de registro 19

e investigagdo das causas do
acidente;

Seguir programa de treinamento
para as situacOes de emergéncia;

Acionar o SOPEP;

Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da
P-59, no caso de derramamento de
6leo a bordo;

Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da Plataforma de
Cacdo, no caso de derramamento de
6leo no mar.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuragéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Transferéncia de Fluido de Perfuragéo entre o barco de apoio e a Unidade Maritima
DETECGOES (D)/ CATEG. CATEG. CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno e Perdas, ruptura ¢ Visual (D) e Contaminagéao C 2 T e Seguir programa de inspecao e
vazamento de através de « Operacéo ambiental, possibilidade manutencao dos equipamentos e
fluido de~ mango}es, Iujhas, assistida (S) de atingir o mar linhas;
perfuracéo/ conexogs, valvulas, « Seguir programa de inspegéo
Completacao/ bombas: manutencao e teste dos sistemas
intervengéo - COIrosao; de seguranca (alarmes, sensores,
-falha na vedagéo de etc);
) juntas e conexoes; « Seguir procedimento de
Até 8 m3 - falha operacional. contratacdo de mao de obra
qualificada; 20

¢ Seguir os procedimentos
operacionais;

¢ Seguir procedimento de registro e
investigacdo das causas do
acidente.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA [I-Unidade Maritima de Perfuragéo Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Estabilidade da Unidade Maritima
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Grande vazamento | Incapacidade da ¢ Visual (D) e Contaminacao B 4 M . Seguir programa de inspecao
de 6leo Unidade Maritima de «Radar (D) ambiental, manutencao e teste dos sistemas de
Perfuracédo se manter possibilidade de seguranca (radar, alarme, gerador de
em posicdo devido a; | ®Sonora (D) atingir o mar emergéncia, etc);
Até 336,66 m3 Al . .
(soma dos . a'lrmle(lg;J . Seguir procedimento de
aine x 9
tanques de 6leo - Coliséo; P ) e Queda de cont!rgta(;a(') de mé&o de obra
diesel, lubrificante, | _congices * Procedimento equipamentos ou qualificada;
hidraulico) ambientais adversas de emergéncia | homem ao mar; . Seguir os procedimentos
acima dos limites de desconex&o operacionais para aproximagao entre
operacionais; do poco (S) embarcagoes;
p ; o Adernamento/ _ ) )
- falha nas estruturas Afundamento da *  Seguir procedimento de registro
de sustentacdo unidade e investigagdo das causas do
(pernas e sapatas); acidente; 21

-falha no mecanismo
de movimentagdo
das pernas;,

- falha operacional;

Seguir programa de treinamento
para as situacdes de emergéncia,;

Seguir 0 procedimento de
observar continuamente o radar;

Acionar o Plano de Emergéncia
da Unidade Maritima de Perfuracéo;

Acionar o PEI, no caso de
derramamento de 6leo a bordo;

Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da Plataforma de
Cacdo, no caso de derramamento de
6leo no mar.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA IIl-Plataforma de Cagao (Limpeza) Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Planta de producao e dutos
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALV. AG% ARDI(\ ()s) EFEITOS FREQ. | SEVER. | RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS | o nenTal

Pequeno Perdas nos Vasos . Visual (D) . Contaminaca C 3 M o Seguir programa de inspecao
vazamento de de producgéo, nas . Operacéo 0 ambiental, e manutenc¢do dos equipamentos
agua oleosa tubulagBes ou assistida (S) possibilidade de e linhas;

vélvulas devido a: . Kit atingir o mar . Seguir programa de inspe¢éao

SOPEP(S) manutencao e teste dos sistemas 29
Até 8 m3 - COIrosao; de seguranca (alarmes, sensores,
-falha na vedacéo etc);
de juntas e . Seguir procedimento de
conexdes; contratagdo de méo de obra
- falha operacional. qualificada;

Médio vazamento Perda de fluido . Visual (D) . Contaminacé B 4 M . Seguir procedimento de
de agua oleosa durante alimpeza |e Operagéo 0 ambiental, registro e investigacéo das causas

dos dutos assistida (S) possibilidade de do acidente;

instalados entre a atingir o mar o Seguir programa de
164 m? plataforma e o treinamento para as situagdes de
(inventario do continente, ) emergéncia;
maior duto devido a: . Acionar o Plano de 23
considerando Emergéncia Individual — PEI da
tempo de reposta - COrrosao; Plataforma de Cacéo.
para fechamento) -falha na vedacgao

de juntas e

conexoes;

- falha operacional.

Técnico Responsavel ‘
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SISTEMA IV-BGL e embarcagdes de apoio (Desmontagem) Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Transferéncia de 6leo diesel do barco de apoio para a BGL
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. | SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Pequeno eruptura de mangotes, |e Visual (D) e Contaminagéao C 3 M . Seguir programa de inspecéo e
vazamento de tubulagdes e valvulas, |, Alarme no ambiental, manutencao dos equipamentos e
6leo diesel devido a: painel (D) pgssibilidade de linhas;
falhaintrinseca; | , operacsio atingir o mar *  Seguir programa de inspegéo
Até 5 m3 ( 180s - falha operacional. | assistida (S) rr;anli;enng%a?atlea:ﬁqs;e do;nsgsrt:miicgie
~ _ segu S, sensores, ;
vezes a vazao de Ou devido . .
transferéncia 100 | ;.- \shordamento dos o SegEur proce~d|mento de
m3/h). tanques. contratagdo de méo de obra
qualificada;
. Seguir os procedimentos de
transferéncia de produtos entre as
embarcacdes;
. Seguir procedimento de registro 24

e investigagdo das causas do
acidente;

Seguir programa de treinamento
para as situacOes de emergéncia;

Acionar o SOPEP;

Acionar o Plano de Emergéncia
Individual - PEI, no caso de
derramamento de 6leo a bordo;

Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da Plataforma de
Cacdo, no caso de derramamento de
6leo no mar.
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SISTEMA IV-BGL e embarcagdes de apoio (Desmontagem) Rev.01 Data Ago/2015
SUBSISTEMA Embarcagoes
DETECGOES (D)/ CATEG. | CATEG. | CATEG. HIPOTESE
PERIGOS CAUSAS SALVAGUARDA (S) EFEITOS FREQ. SEVER. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Grande vazamento | Incapacidade da BGL | e Visual (D) e Contaminacao B 5 M . Seguir programa de inspecao
de dleo ou embarcagdes de «Radar (D) ambiental, manutencao e teste dos sistemas de
apoio se manter em possibilidade de seguranca (radar, alarme, gerador de
) posicédo devido a: * Sonora (D) atingir o mar emergéncia, etc);
Até 500 m3 de e Alarme no . .
diesel inel (D) . Seguir procedimento de
aine x ~
(Embarcacéo de - Coliséo; P e Queda de cont!rgta(;a(') de mé&o de obra
apoio) ou 1840 m* | oo nicges equipamentos ou qualificada;
de 6leo ambientais adversas homem ao mar; . Seguir 0s procedimentos
combustivel (soma | -ima dos limites operacionais para aproximagao entre
dos tanques da L embarcagoes;
operacionais, e Adernamento/ 25

BGL)

- Erro de operacao
ou equipamento
durante a distribui¢céo
de lastro ou carga

- falha operacional;

Afundamento da
embarcacdo

Seguir procedimento de registro
e investigagao das causas do
acidente;

Seguir programa de treinamento
para as situacdes de emergéncia,;

Seguir 0 procedimento de
observar continuamente o radar;

Acionar o Plano de Emergéncia
Individual — PEI da Plataforma de
Cacao.
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Pég.
25/25

MATRIZ DE RISCOS DA OPERACAO

0% 56,0 %

Moderado

_ "
Total
64 0 % 100%

Os resultados obtidos na Analise Preliminar de Perigos indicam que dos 25

cenarios acidentais identificados, 16 como Riscos Residuais Médios e 09 como
Riscos Residuais Baixos.
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