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1. APRESENTACAO

O presente relatério enfoca os servicos preliminares desenvolvidos pelo Consércio
GRUPO DE EMPRESAS ASSOCIADAS SERRA DO FACAO - GEFAC para a
implantacdo da UHE Serra do Facdo, seu reservatério e o respectivo sistema de

transmissao dedicado.

O periodo abrangido por este relatdrio, compreende desde a assinatura do contrato de
concessao (7 de novembro de 2001) até o final do més de Novembro/2004. As atividades
relatadas referem-se aos projetos basico e executivo, servicos preliminares, demais
atividades constantes do Contrato EPC (que se encontram em fase de finalizacdo e
formalizacdo) e as acbes ambientais e institucionais desenvolvidas pelo GEFAC. As
empresas do Consorcio GEFAC ( Alcoa Aluminio S.A., Companhia Brasileira de
Aluminio, DME Energética Ltda., Votorantim Cimentos Ltda. e Companhia de Cimentos
Itambé) sdo detentoras da concessdo do Aproveitamento Hidrelétrico Serra do Facao
desde 07 de novembro de 2001, quando assinaram perante a ANEEL, o Contrato de

Concessao N°129/2001.
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Principais Marcos do Empreendimento

Assinatura do Contrato de Constituicdo do Consorcio 16/08/2001
Assinatura do Contrato de Concesséo 07/11/2001
Obtencéao da Licenca Prévia n® 117/2002 06/03/2002
Obtencéao da Licenca de Instalacao n° 190/2002 30/09/2002
Aprovacao do Projeto Basico Ambiental pelo IBAMA 30/09/2002

Declaracédo de Utilidade Publica Aneel do Canteiro de Obras | 08/10/2002

Obtencao da Autorizagdo para a Supressao de Vegetacdo
do Canteiro de Obras n° 28/2002

Inicio da concretagem da casa de forca (vide item 3 deste
relatério

Descida do rotor da 12 turbina (vide item 3 deste relatorio)

Entrada em operacado comercial da 12 unidade
hidrogeradora (vide item 3 deste relatério)

Descida do rotor da 22 turbina (vide item 3 deste relatorio)

Entrada em operacdo comercial da 22 unidade
hidrogeradora (vide item 3 deste relatério)

06/11/2002

2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1. Localizac&o e Arranjo Geral

A UHE Serra do Facdo esta localizada no Rio S&do Marcos, no municipio de Cataldo-GO,
cerca de 58km de distancia da sede. As coordenadas geogréaficas sdo: Latitude 18° 04’ Sul e
Longitude 47° 40’ Oeste.

Ensecadeira honita nite

Tomada O'agua

Barmagem Enroc D

“wizrtedourna

Bacia de Dissipagao

Ensecadeira Jusarite
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2.2. Usina

Volumes Principais de Construgéo Civil

Escavacdo comum 380.000 m3
Escavacdo em rocha 389.000 m3
Escavacado subterrdnea em rocha 44.000 m3
Aterros em barragem e ensecadeiras 975.000 m3
Concreto CCV 111.000 m3
Concreto CCR 519.000 m3
Cimento 72.000 t
Aco 5.013t
Queda e Poténcia
Queda liquida nominal 79,4 m
Poténcia minima instalada 210,0 MW
Energia Garantida 182,4 MW médios
Desvio do Rio (1 tanel)
Secéo transversal arco retangulo 11x11 m
Comprimento tunel 280 m
Barragem de Concreto CCR
Comprimento da crista 300 m
Elevacao da crista 759 m
Altura maxima 87 m

Barragem de enrocamento com Nucleo de Argila - Ombreiras

Comprimento da crista 360 m
Elevacao da crista 759 m
Altura maxima var. m

Vertedouro de superficie (2 comportas)

Comprimento total 259 m
Vazédo méaxima provavel (VMP) 2.683 md/s
Dimensdes das comportas (LxH) 11,20x15,00 m
Tomada d’agua (2 unidades)
Tipo Gravidade
Altura maxima 43,50 m

Condutos Forcados (2 unidades)

Comprimento médio 95,00 m

Didmetro Interno 6,00/4,90 m
Casa de forca do tipo abrigada

Comprimento com area de montagem 90,85 m

Altura maxima 70,50 m

Turbinas Francis 2un. de 105 MW

Geradores 2x117,8 MVA

Subestacgdo convencional seccionadora da usina
Tensao 138 kV

Linhas de transmissédo — 138kV
Interligacdo a subestacao da usina .

N° de circuitos duplos 1

Comprimento 400 m
Interligacdo ao sistema integrado

N° de circuitos duplos 1

Comprimento 40 km
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2.3. Reservatorio

Area de drenagem 10.618 km2
Area Reservatério (NA méax. normal 208,46 km?
Volume total 5,3 hm?
Inicio enchimento do reservatorio Vide item 3
Fev/2007

Término enchimento até el. 732,50 m (NA min. operacional) Vide item 3
Dez/2007

N.A. méx. normal a montante 756,00 m
Nucleos urbanos atingidos nenhum
Nucleos rurais atingidos 1
Propriedades rurais atingidas 309
Areas indigenas atingidas nenhuma

3. Cronogramade Implantacdo do Empreendimento)

Em 29 de junho de 2004, foi encaminhada a ANEEL correspondéncia GEFAC-067/04 em
reposta ao Termo de Notificagdo 173/2004-SFG-ANEEL, informando do impedimento para o
planejamento do inicio das obras em Agosto/04, conforme cronograma entdo vigente. Tal
condicdo, como registrado na aludida correspondéncia, deve-se a Acdo Civil Publica —
Processo n° 2003.35.00.016631-1, de autoria da Associacdo dos Pescadores Esportivos do
Estado de Goids — APEGO contra a ANEEL, IBAMA, e membros do GEFAC, acatada pelo
Juiz Federal, Exmo. Dr. Carlos Roberto Alves dos Santos, com a determinacdo da
suspensdo dos efeitos da Licenca de Instalacdo n° 109/2002, e a concessao de prazo de 90
dias para IBAMA e ANEEL promoverem modificacdes na Licenca Ambiental de Instalacdo e
Contrato de Concessao do Aproveitamento Hidrelétrico Serra do Facao.

Esclarecemos que a citada A¢ao Civil Publica ja foi objeto de uma reunido realizada na
Aneel, em 14 de junho de 2004, entre esta Superintendéncia, o Procurador-Geral
Substituto, Dr. Israel Pinheiro Torres, e a Superintendente de Concessdes e Autorizagdes de
Geracao, Dra. Rosangela Lago, onde foram discutidas as possiveis acdes a serem tomadas
pelos réus.

Por oportuno, informamos também que, em conformidade com tais entendimentos, o
GEFAC e suas empresas consorciadas também ingressaram com as competentes medidas
legais visando a superacdo dessas interferéncias, apds o que estaremos apresentando um
novo cronograma de implantacao.

Em vista da manifestacdo apresentada pela  correspondéncia GEFAC-067/04, a

Superintendéncia de Fiscalizagdo dos Servicos de Geracdo — SFG/ANEEL expediu, em 11

Novembro/2004



GRUPO DE EMPRESAS ASSOCIADAS SERRA DO FACAO — GEFAC

de agosto de 2004 o Termo de Arquivamento de Notificagcdo 067/2004-SFG concluindo o

processo administrativo aberto pelo referido Termo de Notificacdo 173/2004.

4. SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos de projeto e de campo, bem como o fornecimento de equipamentos
eletromecénicos tem sido desenvolvido desde novembro de 2001 até o presente més. A

seguir, sdo apresentadas as principais atividades desenvolvidas neste periodo.

4.1. Projetista— CNEC

Projeto Basico

Atividades desenvolvidas na fase do Projeto Basico:

e Especificagbes Técnicas Eletromecéanicas (concluido)

¢ Planilha de Quantidades das Obras Civis (concluido)

¢ Planilha de Quantidades dos Equipamentos Eletromecanicos (concluido)

¢ Memoéria de Célculo das Obras Civis (concluido)

e Projeto da Estrada de Acesso ao Canteiro de Obra (concluido)

e Programacdo e Acompanhamento dos Estudos para Ensaios no Modelo Hidraulico
Reduzido (concluido)

e Programacdo e Acompanhamento dos Servicos de Sondagens Geologicas e

Geotécnicas (concluido)

Projeto Executivo

Foram emitidos, numa 12 fase, no periodo entre marco e outubro de 2002, 316 documentos
do projeto da usina, nas areas civil, elétrica e mecénica, incluindo o projeto executivo da
estrada de acesso a obra, constantes da programacao do projeto executivo e necessario a

implantacdo do aproveitamento de Serra do Facéo.

Atualmente estes servicos estdo paralisados.

4.2. Modelo Hidraulico Reduzido — CTH

O estudo hidraulico para a implantagédo da Usina Hidrelétrica Serra do Fac&o foi desenvolvido
em Modelo Hidraulico Reduzido Tridimensional pela FCTH — Fundag&o Centro Tecnoldgico

de Hidraulica, érgao vinculado a Universidade de S&o Paulo — USP.

Os estudos foram concluidos.
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4.3. Obras Civis —Construtora Camargo Corréa

Mobilizagéo de Recursos

A Construtora desmobilizou todos os recursos humanos considerando a postergacdo do

inicio da construcao da usina .

Linha de Distribuicdo — 34,5 kV para Alimentacdao do Canteiro de Obras

Iniciado o processo para comissionamento e doacéo da linha a CELG.

4.4. Fornecedor de Equipamentos — VOITH SIEMENS

Concluidas todas as atividades previstas no Contrato de Prestagcdo de Servicos Preliminares,.

4.5. Acbes Ambientais — GEFAC

A Licenca de Instalacdo n° 190/2002 foi emitida pelo IBAMA em 30/09/2002.

Em 06/11/2002 foi emitida pelo IBAMA a Autorizacdo para Supressdo de Vegetacdo n°
28/2002, correspondente & area do Canteiro de Obras e acesso ao mesmo. Em 09 de
fevereiro de 2004, o GEFAC encaminhou ao IBAMA o oficio GEFAC016/04, solicitando a
ampliagdo do prazo de validade da Autorizagdo para Supressdo Vegetacdo, a qual, até o

momento, nao foi emitida.

Em 27/01/03 foram emitidas as licencas n°* 003/2003 e 004/2003, pelo IBAMA - COMAF para
coleta e transporte de material botanico para as areas do Canteiro de Obras que terdo sua
vegetagdo suprimida. Essas licengas foram renovadas pelo IBAMA, em 19/02/2004, com

validade de um ano.

Em 19/03/03 foi emitida a licenga n° 046/2003, pelo IBAMA — CGFAU/LIC para captura e/ou
coleta de animais silvestres e material zooldgico e para resgate e acompanhamento de fauna

no canteiro de obras do empreendimento. A licenca tem validade até 19/03/2004.

Em 03 de fevereiro de 2004, foi encaminhado ao IBAMA o Relatério Semestral de Andamento
de Atividades Socio-Ambientais - Fevereiro 2004, em atendimento a condicionante da Licenca

de Instalagéo.
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Em 03 de fevereiro de 2004, o GEFAC respondeu oficio do IBAMA, informando o atendimento
aos condicionantes da LI e que os projetos que dependem do inicio da obra para sua

execucdo estdo adiados até que a data desse evento seja definida.

Em 16 de agosto de 2004, foi encaminhado ao IBAMA o Relatério Semestral de Andamento
de Atividades Sécio-Ambientais - Agosto 2004, em atendimento a condicionante da Licenca

de Instalacéo.

Constam do Projeto Basico Ambiental — PBA, os seguintes programas:

Monitoramento Climatolégico;

Monitoramento Limnoldgico, Sedimentolégico e de Qualidade da Agua;
Monitoramento Sismoldgico;

Monitoramento e Controle das Condi¢des de Eroséao;

Monitoramento do Lencol Freético;

Acompanhamento dos Direitos Minerarios;

Limpeza da Bacia de Acumulacéo;

Conservacéo da Fauna e da Flora;

© ® N o gk w NP

Conservacgéao da Ictiofauna;

=
o

. Uso e Manejo da Area de Preservacdo Permanente e da Faixa de Deplecionamento;

=
=

. Recuperacéo de Areas Degradadas;

[EnY
N

. Compensacao Ambiental,

[EnN
w

. Comunicacé&o Social,

[EY
I

. Indenizac&o e Remanejamento da Populacéo;

=
()

. Reorganizacdo da Infra-estrutura e Apoio aos Servigos Municipais;

=
[o2]

. Salde e Controle de Vetores;

=
\I

. Preservacao do Patriménio Arqueoldgico;

[EnY
oo

. Preservacao do Patrimdnio Histdrico-Cultural.

4.5.1 Programa 2: Monitoramento Limnoldgico, Sedimentoldgico e de Qualidade da Agua

Obtidas propostas de fornecedores para a execucdo da fase inicial dos servigcos de
monitoramento hidrolégico, limnolégico e hidrossedimentolégico na area de influéncia do AHE
Serra do Facdo. Para essa fase, estdo previstas duas campanhas de amostragem, para
completar a obtencdo de dados primarios ao longo de todas as condi¢cdes de sazonalidade: a
primeira campanha esta prevista para ser realizada no periodo mais seco do ano e a outra no
periodo mais imido do ano, completando, dessa forma, campanhas nas quatro estacfes do

ano, antes da efetivacdo de qualquer impacto da implantacdo do empreendimento.
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4.5.2 Programa 4: Monitoramento e Controle das Condi¢6es de Eroséo

Em atendimento a Condicionante 2.6 da Licenca de Instalagdo N° 190/2002, foi elaborado o
Relatério de Cadastramento de Processos Erosivos, no qual foram cadastrados 132 pontos
de erosdes nas areas de entorno do futuro reservatério, na Area de Preservacdo Permanente
- APP e em sua faixa de deplecionamento, localizados em 66 propriedades dos 06 municipios

na area de influéncia do empreendimento.

Este cadastramento foi realizado pela equipe de meio ambiente da Andrade & Canellas

Consultoria e Engenharia Ltda, usando os seguintes procedimentos metodoldgicos:

Levantamento bibliografico para identificacdo de tipologias de erosdo ocorrentes na regido

e de medidas de controle a serem sugeridas.
Elaboracao de fichas de cadastramento e classificacdo das tipologias dos focos erosivos.

Andlise de ortofotocartas (escala 1:10.000) e mapas de solos (contidos no EIA), para

indicacBes preliminares dos locais suscetiveis a erosdo na area de estudo.

Realizacdo de inspec¢Bes de campo para verificar as indicacdes preliminares, identificando,

localizando e fotografando os locais com ocorréncia de processos erosivos.
Classificacao e caracterizacao dos focos erosivos em categorias de criticidade.

Mapeamento dos locais com processos erosivos, com indicacdo por categoria (erosdo em

sulcos ou vogorocas).
Listagem de medidas de controle de erosdo recomendadas.

O Relatério final, contendo estas informagfes e as medidas de controle cabiveis, foi enviado
ao IBAMA, em 16/10/03, em atendimento & Condicionante 2.6 da Licenca de Instalacdo n°
190/2002, tendo sido aprovado pelo IBAMA em 10/02/2004, por meio do Oficio 05/2004
COLIC/CGLIC/DILIC/IBAMA.

4.5.3 Programa 6: Acompanhamento dos Direitos Minerarios

Atendendo solicitacdo do GEFAC, a direcdo do 6° Distrito do DNPM-GO, encaminhou, por
meio do oficio n°® 479/SEACON/DNPM/2003, a listagem dos Termos de Renuncia
devidamente assinados pelos requerentes de areas abrangidas pelo AHE Serra do Facéo.A
seguir apresenta-se a situacao atual dos processos ativos junto ao Departamento Nacional de
Protecdo Mineral - DNPM. Para este levantamento foi utilizado o servico de Cadastro Mineiro

do referido departamento.
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Abaixo estdo alguns comentarios relativos a cada um dos processos relacionados:

SITUACAO ATUAL

DATA DE EM 07/01/2004
PROCESSO / TITULAR VENCIMENTO
861.104/2001 - José Pedro Vaz 02/04/05 Autorizacdo de pesquisa. Solicitacdo de
Neto guia de utilizacdo protocolada em
25/03/03.
860.979/2002 - Brasam Ext. - Requerimento de pesquisa. Alvara ndo
Mineral Ltda publicado. Processo com exigéncia ainda
ndo cumprida.
860.980/2002 - Brasam Ext. 07/03/06 Autorizacdo de pesquisa. Houve cessédo no
Mineral Ltda processo.
860.383/2000 - Ceramica Pires - Registro de licenca. Prazo para exploragédo
Belo Ltda. definido pela licenga municipal ou do
proprietario. Sem eventos no Gltimo
periodo.
860.938/2002 - Brasam Ext. 07/03/06 Autorizagdo de pesquisa. Ocorreu cessao
Mineral Ltda parcial da autorizacdo de pesquisa.
861.104/2002 - José Eustaquio de 07/10/06 Autorizacdo de pesquisa. Alvara
Sousa publicado.
860.361/2003 - GAR Min. Com. 22/10/06 Autorizacdo de pesquisa. Cessao
Imp. e Exp. Ltda Aprovada Publicada em 18/12/03.
860.362/2003 - GAR Min. Com. 22/10/06 Autorizacdo de pesquisa. Cessdo
Imp. e Exp. Ltda Aprovada. Publicada em18/12/03.
860.363/2003 - Sidmar Christo 18/12/06 Autorizagdo de pesquisa. Exigéncia
Sasdelli cumprida. Alvaré publicado.
860.376/2003 - Jodo Roberto 18/12/06 Autorizacdo de pesquisa. Exigéncia
Arruda cumprida. Alvara publicado.
860.377/2003 - José Pedro Vaz 18/12/06 Autorizagdo de pesquisa. Exigéncia
Neto cumprida. Alvaré Publicado.
860.505/2003 - Brasam Ext. - Processo ndo consta mais da relagcdo do
Mineral Ltda Cadastro Mineiro.
860.509/2003 - Brasam Ext. 18/12/06 Autorizagdo de pesquisa. Exigéncia
Mineral Ltda cumprida. Alvara publicado.
860.645/2003 - José Pedro Vaz - Requerimento de pesquisa. Alvara ndo
Neto publicado. Exigéncia ainda ndo cumprida.
4.5.4 Programa 08: Conservacdo da Fauna e Flora

O acompanhamento e a manutencdo das mudas plantadas tém sido realizados, com

desbaste de ervas daninhas e o controle e combate as formigas.

Estdo sendo coletadas sementes de espécies nativas na area do futuro canteiro de obras,

atividade que teve inicio na ultima estacdo chuvosa e que devera ser desenvolvida durante

todo ano. Estdo sendo cultivadas em viveiro sementes de 14 espécies nativas de mata e

cerrado, coletadas no projeto de resgate de flora da area de futuro desmatamento para a

implantacdo do canteiro de obras.

Novembro/2004
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Até o més de junho/2004, foram abertas 360 covas, sendo coletadas 298 mudas, com o re-
plantio de 250 e preparo de 103 estacas. Num balanco geral, até o presente foram coletadas
e replantadas mudas de 21 espécies, realizado a coleta, preparacao e plantio de sementes de

15 espécies nativas no viveiro provisorio.

455 Programa 10: Uso e Manejo da Area de Preservacdo Permanente e da Faixa de

Deplecionamento

Foram executados os servicos de delimitagdo prévia da Area de Preservacido Permanente -
APP do futuro reservatorio, por meio de inspecdes de campo, levantamento e mapeamento
das caracteristicas de cobertura vegetal, de uso e ocupacao do solo e susceptibilidade a
erosdo, comparando-se as informagdes constantes nos documentos e a realidade de campo,
conforme a Resolucdo CONAMA n° 302/02.

O relatério final desse servico, apresentado em julho/03, serviu de base para a elaboracéo,
pela equipe de meio ambiente da Andrade & Canellas Consultoria e Engenharia Ltda, do
“Termo de Referéncia para a elaboracdo do Plano Ambiental de Conservacdo e Uso do
Entorno do Reservatério Artificial a ser formado pelo AHE Serra do Facdo”, em atendimento
a Condicionante 2.21 da Licenca de Instalacdo n® 190/2002. O referido Termo de Referéncia
foi protocolado no IBAMA em 16/10/03.

Em 15/12/03, a Coordenacgéo de Licenciamento Ambiental do IBAMA, por meio do oficio n°
073/2003, considerou satisfatorio o Termo de Referéncia do Plano de Uso e Ocupacédo do

Entorno do Reservatério apresentado.

45.6 Programa 12: Compensacdo Ambiental

Em atendimento as determinacdes da Resolugdo CONAMA n° 02/96 e Lei SNUC, o IBAMA
decidiu, com base na condicdo especifica 2.9 da Licenca Prévia n° 117/2002, de 05.02.2002,
associada ao Memo 424/SCA/DIREC, de 11.09.01, a forma, o valor e onde aplicar a verba
referente a compensacdo ambiental pela implantacdo do empreendimento. O IBAMA, por
meio da Diretoria de Ecossistemas - DIREC, mostra-se disposto a avaliar as propostas de
Unidades de Conservacao (regionais ou municipais) e de interesse local (prefeituras,

universidades etc.).

O AHE Serra do Facéo serd implantado em uma regido carente de Unidades de Conservacéo

(UCs) e que se caracteriza pela predominancia de ambientes antropizados. Medidas de
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protecdo ambiental mostram-se necessarias nesse contexto, especialmente por se tratar de
uma regido do ecossistema Cerrado que vem sendo suprimido para implantacdo de

atividades agropecudrias.

Originalmente, o IBAMA / DIREC, selecionou as seguintes Unidades de Conservagdo para
serem objeto de investimentos em consequéncia da compensagdo ambiental pela

implantacdo do AHE Serra do Facéo:

- Parque Nacional (PARNA) Grande Sertéo Veredas - MG;
- PARNA de Brasilia - DF;
- PARNA Chapada dos Veadeiros - GO;

- Unidade de Conservacgéo de Protecéo Integral Federal Rio Paranaiba - GO/MG;

- Unidade de Conservacgédo de Protecéo Integral Federal Alto Parand - GO.

4.5.7 Programa 13: Comunicacao Social

Até o més de novembro/04, no escritério do GEFAC - Cataldo, foram atendidas 866 pessoas,
gue solicitaram informacfes sobre o empreendimento e sobre as areas necessarias a
implantacdo do mesmo. Os principais esclarecimentos prestados referem-se a duvidas sobre
remanejamento da populacdo diretamente atingida, data prevista para o inicio das obras,

praticas de valoragéo e de indenizagdo das areas e benfeitorias atingidas.

Até o més de junho, foram visitadas 340 propriedades, objetivando informar sobre o

Programa e sobre as atividades de avaliagdo de terras e benfeitorias.

Grafico demonstrativo da evolucdo do nimero de Vvisitas de interessados em informacdes

sobre o empreendimento ao escritério do GEFAC em Cataldo / GO.
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=@=—N(mero de visitas
—— NUmero de re-visitas

4.5.8 Programa 14: Indenizacdo e Remanejamento da Populacéo

A empresa contratada para execucdo dos servicos de demarcacao fisica da cota de
inundacdo (756,00 m) no perimetro do reservatério iniciou seus trabalhos em 07/10/02 e os

concluiu em 30/09/03, resultando na demarcacéo fisica de 1372,8 Km.

As negocia¢des com os proprietérios de imdveis da area para a formagéo do reservatério da

UHE Serra do Facéo estdo temporariamente suspensas.

Em 05/11/03, foram realizadas na Justica Federal, em Goiania, Audiéncias de Conciliacdo

com os proprietarios das areas do acesso e canteiro de obras, margem direita e esquerda.

Como ndo houve acordo, a Justica nomeou um perito para avaliar os iméveis em questao,
porém, até a data da emissao deste relatério, ndo ocorreu a vistoria técnica para avaliagcao
dos iméveis.
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